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KÄSITTEET 
Elinkaarimalli on sellainen tilapalvelujen hankinta- ja toimitustapa, jossa 
palveluntuottajalle siirretään yhdellä sopimuksella vastuu 
ainakin rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 
kiinteistöpalveluista tietyn, esimerkiksi 20 vuotta kattavan 
jakson ajaksi (1, s. 7). Sopimukseen voi kuulua myös 
käyttäjäpalveluja, julkisen palvelun järjestämistä sekä 
hankkeen rahoituksen järjestämistä (2, s.9). 
Elinkaariyhtiö on elinkaarimallin mukaiset palvelut yhdellä sopimuksella  
tuottava yhtiö, joka voi olla niin sanottu projektiyhtiö tai 
palvelut osana yhtiön muuta toimintaa (ilman erillisjärjes-
telyjä) tuottava tavanomainen yhtiö. Elinkaariyhtiö voi 
myös omistaa kyseessä olevan kohteen. (2, s.9.) 
Esivalinta on toiminto, jossa tilaaja valitsee varsinaiseen valintavai-
heeseen (tarjousvaiheeseen) pääsevät tarjoajaehdokkaat 
pätevyyden ja soveltuvuuden perusteella. Esivalinta voi 
käsittää myös ehdokkaiden karsinnan (1, s.7). 
HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, säh-
köinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat 
julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat 
HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankin-
tamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. (3, 
s.1.) 
Kiinteistönhoito on kiinteistön ylläpitoon kuuluva säännöllinen toiminta, jol-
la pidetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteis-
tön hoitoa ovat muun muassa teknisten järjestelmien hoi-
to, kiinteistönhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito sekä 
kiinteistön jätehuolto. (1, s.7.) 
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Kiinteistön ylläpito on toiminta, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön 
kunto, arvo ja ominaisuudet. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia 
toimintoja ovat mm. kiinteistönhoito ja kunnossapito. (1, 
s.7.) 
Kiinteistöpalvelut ovat kiinteistön ylläpitoon kohdistuvia palveluja. Kiinteistö-
palvelut voidaan jakaa kiinteistönhoito- ja kunnossapito-
palveluihin (1, s.8). 
Kokonaistaloudellinen edullisuus 
on hankintalainsäädännön termi, joka viittaa hankintayksi-
kön tarjouspyynnössä ilmoittamiin tarjousten arviointipe-
rusteisiin ja kriteereihin. Lainmukaisesti tarjouksia arvioi-
daan vain ja ainoastaan näiden kriteerien pohjalta. (2, 
s.10.) 
Kunnossapito on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminto, jossa kohteen 
ominaisuudet pysytetään ennallaan uusimalla tai korjaa-
malla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteel-
linen laatutaso olennaisesti muuttuu (1, s.8). 
Käyttäjäpalvelut ovat kiinteistöjen ja niiden tilojen käyttäjille suunnattuja 
palveluja. Käyttäjäpalveluita ovat muun muassa turvapal-
velut, ravintolapalvelut, postitus ja postin jakelu, puhelin-
palvelut, aulapalvelut, tietoverkkopalvelut, kopiointipalve-
lut, kalustuspalvelut, muuttopalvelut ja muut mahdolliset 
tukipalvelut (1, s.8). 
Lunastusehto on sopimusosapuolten sopima ehto, jonka mukaan tilaa-
jalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta lunastaa palveluso-
pimukseen liittyvä rakennus tai kiinteistö omistukseensa 
joko kesken sopimuskauden tai sen loppuessa tietyin so-
pimuksessa määritellyin ehdoin (1, s.8). 
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Maksuperuste on palveluun tai siihen liittyvään kiinteistöön tai rakennuk-
seen liittyvä mitattava ominaisuus, jonka perusteella pal-
veluntuottajalle maksettava korvaus (palvelumaksu) mää-
räytyy. Samaan elinkaarisopimukseen voi kuulua useita 
rinnakkaisia maksuperusteratkaisuja. (1, s.8.) 
Osallistumishakemus 
on ehdokkaan toimittama tilaajan asettamat sisältövaati-
mukset täyttävä aineisto, jolla ehdokas pyrkii tarjoajaeh-
dokkaiden joukkoon. Aineisto voi sisältää yrityksen tai yri-
tysryhmän taloudellista ja teknistä suorituskykyä kuvaavaa 
aineistoa, mutta ei esimerkiksi tarjoushintaa tai teknistä 
ratkaisua. (1, s.8.) 
Palvelujakso on kohteen vastaanottamisen ja palvelusopimuksen päät-
tymisen välinen aika, jolloin palveluntuottaja tuottaa palve-
lut, ja joista vuokralainen sitoutuu maksamaan palveluso-
pimuksen mukaisen korvauksen. 
Palvelusopimus on sopimuskokonaisuus, jonka mukaan palveluntuottaja(t) 
sitoutuu tuottamaan sopimuksen mukaiset palvelut tietylle 
määräaikaiselle ajanjaksolle. 
Palvelutasokuvaus 
on palveluun liittyvien ominaisuuksien kuvaus vaatimusten 
ja niiden todentamistavan osalta (1, s.8). 
Peruskorjaus on suhteellisen suurena erillisenä hankkeena toteutetta-
vaa korjausrakentamista, jossa voidaan esimerkiksi uusia 
rakennusta, sen osia tai taloteknisiä laitteita ja järjestelmiä 
(2, s.10). 
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Projektirahoitus on rahoitusmuoto, jossa lainarahoittaja hyväksyy vakuute-
na taloudellisesti itsenäisesti projektiyhtiölle hankittavan 
omaisuuden tuottaman arvioidun tai sopimuksella varmis-
tetun kassavirran. Oman pääoman ehtoinen rahoitus tulee 
yleensä hankkeeseen ryhtyviltä ja siihen palveluja toimit-
tavilta avainyrityksiltä. (1, s.8.) 
Projektiyhtiö on tiettyä käyttöominaisuusinvestointia varten perustettu 
yhtiö, jota käytetään, kun investointiprojektin tulee muo-
dostaa taloudellisesti ja juridisesti itsenäinen kokonaisuus 
tavallisimmin projektirahoituksen käytön seurauksena (1, 
s.9). 
Pääkäyttäjätoiminnot 
ovat toimintoja, jotka ovat tilaajalle ensisijainen syy raken-
nuksen ja/tai tilapalvelujen hankkimiseksi ja jotka muodos-
tavat merkittävän osan tiloissa tapahtuvasta toiminnasta 
(1, s.9). 
Riski on mahdollinen tapahtuma, joka toteutuessaan muuttaa  
suunniteltua odotusarvoista tapahtumaketjua joko negatii-
viseen tai positiiviseen suuntaan. Arkikielessä riski koe-
taan yleensä negatiiviseksi tapahtumaksi. (1, s.9.) 
Tekninen nykyarvo 
on arvo, joka saadaan kun rakennuksen jälleenhankinta-
arvosta vähennetään rakennuksen iän, käytön, käyttökel-
poisuuden alenemisen tai muun syyn johdosta tapahtunut 
arvon aleneminen (2, s.10). 
Tilaaja on palvelujen hankkiva taho, joka tekee sopimuksen pal-
veluntuottajan kanssa. Käytännössä merkittävää osaa 
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hankintatehtävistä hoitaa usein konsultti tilaajan valtuut-
tamana. (1, s.9.) 
Toimivuusvaatimukset 
ovat palvelun liittyvän rakennuksen teknisten ominaisuuk-
sien kuvaus vaatimusten ja niiden todentamistavan osalta 
(1, s.9). 
Täydentävä käyttö  
on kiinteistön tai rakennuksen tilojen ja mahdollisten pal-
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1 JOHDANTO 
Nuoren väestörakenteen sekä varsin vahvan väestökasvun seurauksena 
Haukiputaan kunta käynnisti keväällä 2009 keskustelun investointitarpeiden 
toteuttamistavoista. Keskustelu käynnistyi, koska perinteisen mallin rakenta-
minen tarkoittaisi kestämätöntä lainamäärien nousua; lainamäärä nousisi yli 
5000 €:oon/asukas viiden vuoden aikana. Tämän vuoksi yhtenä vaihtoehto-
na pidettiin elinkaarimallia, jossa samalla sopimuksella palveluntuottaja 
suunnittelee ja rakentaa, vastaa rakennuksen kunnosta ja käytettävyydestä, 
tuottaa kiinteistö- ja muut sovitut palvelut sekä mahdollisesti myös rahoittaa 
hankkeen koko määritellyn sopimuskauden ajan. Perinteisesti julkinen raken-
taminen on toteutettu mallilla, jossa suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapi-
to on erotettu toisistaan. (4, s.3.) 
Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti 8.11.2010 elinkaarimallin rakentamisen 
tilaamisesta NCC Rakennus Oy:ltä koulu- ja päiväkotihankkeisiin. Elinkaari-
malli osoittautui niukasti kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi verrattuna 
perinteiseen mallin. Kustannuksista laadittiin vertailulaskelmat, perinteisestä 
mallista kahdella eri tavalla. Ensimmäinen perinteisen mallin laskelma poh-
jautui Talonrakennuksen Kustannustieto (Taku) 2010 -ohjelmistoon, ja sen 
valmisteli ulkopuolinen konsultti. Toinen perinteisen mallin vertailulaskelma 
pohjautui Haukiputaan kunnassa perinteisellä mallilla toteutettujen kohteiden 
toteutuneisiin investointi- ja kiinteistöhoitokustannuksiin. Elinkaarimallin ver-
tailulaskelma puolestaan perustui NCC Rakennus Oy:n tarjoukseen, joka siis 
oli näistä kolmesta vertailulaskelmasta kokonaistaloudellisesti edullisin. Pe-
rinteisessä mallissa kunta olisi joutunut ottamaan lainaa, mikä puolestaan 
johtaisi siihen, että velat olisivat näkyneet kunnan taseessa. (4, s.3; 4, s.5.) 
Ensimmäisen kerran Suomessa elinkaarimallia käytettiin 1990-luvun loppu-
puolella infrastruktuuri-investoinneissa; kyseessä oli moottoritiehanke, jossa 
palveluntuottaja otti 15 vuoden vastuun moottoritien ylläpidosta. Ensimmäi-
nen toimitilaan kohdistuva elinkaarimallihanke oli Espoossa sijaitseva Kunin-
kaantien lukio ja uimahalli, jossa elinkaarivastuu on 25 vuotta. Suomessa siis 
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ei ole toistaiseksi saatettu vielä yhtäkään hanketta sopimuskauden loppuun 
saakka. (5, s.4.) 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kunnalle suunnattu tilahankkeiden 
suunnitteluopas elinkaarimalliin. Elinkaarihankkeita on toteutettu suhteellisen 
vähän, lähinnä vain suurissa, etelän kaupungeissa, kuten Espoossa ja Kuo-
piossa. Tekesin rahoituksen kannustamana Haukipudas kehitti oman toimin-
tamallin elinkaarihankkeiden toteuttamiseen, josta voi olla hyötyä tulevaisuu-
dessa muillekin kunnille. Tässä työssä keskitytään elinkaarimallin 
rakentamiseen yleisesti sekä vertaillen eri elinkaarimalleja ja toimintatapoja. 
Lisäksi työssä käydään läpi elinkaarimalli rakentamisen kehittämiskohtia. Oh-
jeessa tutustutaan julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön sekä elin-
kaarihankkeen vaiheisiin, sen läpikäyntiin ja ennen kaikkea tilaajan tehtäviin 
elinkaarihankkeessa. Ohjeosio elinkaarihankkeen vaiheista noudattaa Hau-
kiputaan kunnan tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeita. Työssä nämä 
edellä mainitut ohjeet on työstetty elinkaarihankkeisiin sopiviksi. 
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2 ELINKAARIHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
Tilahankkeella tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka avulla tyydytetään tilantarve 
tarkoituksenmukaisesti. Tilahanke koostuu suunnittelu-, lausunto-, päätök-
senteko-, rahoitus-, rakentamis-, valvonta-, ja seurantatoimenpiteistä. (6, 
s.7.) 
Tilahanke voi olla rakennushanke (uudisrakennus-, lisärakennus- tai korjaus-
työhanke tai näiden yhdistelmä). Tilahanke voi olla myös selvitystyö, jolla 
tähdätään tiloista luopumiseen tai tilojen vähentämiseen. (6, s.7.) 
2.1 Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeen tarkoitus 
Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeen päätarkoituksena on saada 
kuva elinkaarimallihankkeen toimintatavoista ja vaihtoehdoista. Ohje myös 
auttaa ja toimii muistilistana elinkaarimallin uudisrakennus- tai peruskorjaus-
kohteen rakennushankkeen eri vaiheissa.  
Ohjeessa esitetään 
 elinkaarimallin erityispiirteet 
 julkisen elinkaarihankkeen kilpailuttamista sääntelevä normisto 
 vaihtoehtoiset hankintamenettelyt 
 hankkeeseen liittyvät tehtävät 
 osapuolten vastuut ja tehtävät hankkeessa 
 hankkeiden sopimusmenettely. 
2.2 Ohjeen soveltamisala 
Tätä hankeohjetta voidaan soveltaa kunnan elinkaarimallilla toteutettavissa 
hankkeissa, joiden todennäköiset kustannukset ovat yli 10 000 000 euroa. 
Ohje soveltuu myös muihin suuriin investointihankkeisiin esimerkkinä järjes-
telmähankinnat, koneet ja laitteet. Ohjeen käyttö on mahdollista myös tarkoi-
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tuksenmukaisesti pienimmissäkin vastaavissa hankkeissa, joissa hankemuo-
tona käytetään elinkaarimallia.  
Hankkeissa päävastuu on tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheiden ajan 
käyttäjähallintokunnan hankevastaavalla, minkä jälkeen vastuu siirtyy tekni-
selle hankevastaavalle. Teknisissä perustaparannustöissä päävastuu on 
alusta alkaen teknisellä hankevastaavalla, käyttäjähallintokunta nimeää yh-
teyshenkilön hankkeeseen. (6, s.8.) 
Ohjetta voi soveltaa liikelaitosten, kunnan tai kaupungin toimitilakiinteistöyh-
tiöiden ja säätiöiden merkittäviin investointihankkeisiin, joissa hankintamuo-
tona käytetään elinkaarimallia. 
2.3 Tilantarpeen syyt ja hankintatapavaihtoehdot 
Tilantarpeen muutos voi johtua muun muassa seuraavista tilatarpeen syistä 
(6, s.9): 
 Lainsäädäntö tai sen nojalla annetut määräykset edellyttävät uu-
den toiminnan aloittamista, toiminnan laajentamista tai sen muut-
tamista. 
 Toimitilat ovat käyneet tai käyvät epätyydyttäviksi tai käyttökelvot-
tomiksi. 
 Toimitilat ovat taloudellisesti epätarkoituksenmukaiset. 
 Toiminta nykyisissä tiloissa estyy. 
 Hallintokunnan toimintasuunnitelma edellyttää uusia tiloja. 
 
Kuvassa 1 esitellään hankintatapavaihtoehtoja. Tilahankinnan menettely-









   
 
   
 
    
 






KUVA 1. Tilahankinnan vaihtoehdot 
2.4 Elinkaarihankkeen päävaiheet ja kesto 





4) Rakentamisen valmistelu 
5) Rakentaminen 
6) Ylläpitovaihe ts. palvelujakso 
7) Palvelusopimuksen päättyminen. (7, s.41.) 
TARVESELVITYS  
TILANTARVE 
OLEMASSA OLEVAT TILAT, 
KORJAUSHANKE 
UUDISRAKENTAMINEN 




- Avoin menettely 
- Rajoitettu menettely 
- Neuvottelumenettely 
- Suorahankinta menettely 
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Tässä ohjeessa tarkastelu painotetaan pääasiassa tarjouskilpailuvaiheesta 
eteenpäin. Tarveselvityksen ja hankesuunnittelun sisällöt ja vaiheet on kuvat-
tu tarkemmin Haukiputaan kunnan Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusoh-
jeissa. 
Vaiheistamisen rinnalla kulkee samalla muita prosesseja, muun muassa juri-
dinen prosessi ja rahoitusprosessi. Juridinen prosessi luo hankkeelle sujuvan 
ja lainmukaisen etenemisen. Rahoitusprosessi on mahdollinen, jos palvelu-
tuottajan tehtäväkokonaisuuteen kuuluu hankkeen rahoitus. (7, s.41.) 
Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa tilahankkeiden tavoitteita ja 
vaatimuksia tarkennetaan järjestelmällisesti ennen neuvottelumenettelyn 
aloittamista. Osa hankkeen kustannuksista kiinnittyy hankesuunnitteluvai-
heessa huonetilaohjelman ja muiden suunnittelua ohjaavien periaateratkai-
sujen seurauksena mutta ne täydentyvät ja tarkentuvat vasta neuvottelujen 
edetessä. (7, s.10.) 
Elinkaarihankkeen kesto toisin sanoen hankkeen läpivienti tarveselvityksen 
käynnistämisestä (yhden) rakennuksen valmistumiseen vie yleensä 3-4 vuot-
ta. Tämän jälkeen alkaa ylläpitovaihe, joka määräytyy sopimuskauden pituu-
desta, kesto yleensä 15 vuodesta ylöspäin. Elinkaarihanke prosesseineen ja 
aikatauluineen on esitetty liitteessä 1. 
2.5 Tilahankkeen valmistelu- ja päätöksentekoperiaatteet 
2.5.1 Valmistelu 
Tilahankkeen valmistelu vaatii useiden eri alojen asiantuntemusta ja yhteis-
työtä. Asiantuntemuksen tarve painottuu eri tavalla hankkeen eri vaiheissa. 
(6, s.11.) 
Jokaiselle tilahankkeelle nimetään käyttäjähallintokunnan hankevastaava ja 
tekninen hankevastaava. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheiden ajan 
päävastuu on käyttäjähallintokunnan hankevastaavalla ja tarjouskilpailuvai-
heesta eteenpäin teknisellä hankevastaavalla. (6, s.11.) 
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Käyttäjähallintokunnan, teknisen toimen, keskushallinnon ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden yhteistyö järjestetään kokoonpanoa vaihtavan työryh-
män/kokousten muodossa. Eri käyttäjätahojen ja erikoisalojen asiantuntijoita 
kutsutaan kokouksiin tarvittaessa. Molemmat hankevastaavat ovat työryh-
missä läpi koko hankkeen. (6, s.11.) 
Tarveselvitysvaiheessa käyttäjähallintokunnan hankevastaava voi asettaa vi-
ran- ja toimenhaltijoista koostuvan tarveselvitysryhmän ja esittää työryhmään 
myös luottamushenkilöitä. Tarjouskilpailuvaiheessa yhteistyö järjestetään 
teknisen hankevastaavan johdolla info- ja neuvottelutilaisuuksien avulla. Ra-
kentamisen aikana yhteistyö järjestetään yhteistyöryhmän ja työmaakokous-
ten muodossa. (6, s.11.) 
Hankesuunnitteluryhmän, neuvottelutilaisuuksien, yhteistyöryhmän ja työ-
maakokousten ohjeelliset kokoonpanot on esitetty tämän ohjeen luvussa vii-
si. 
2.5.2 Käsittely ja päätöksenteko 
Luottamushenkilöt ottavat kantaa hankkeeseen ja vaihtoehtoisiin ratkaisui-
hin. Kannanottoja on mahdollista tehdä toimielinten kokouksissa tai erikseen 
järjestettävissä informaatio- ja vuorovaikutustilaisuuksissa. (6, s.11.) 
Elinkaarimallin tilahankkeen vaiheet valmistelu-, lausunto- ja päätöksenteko-
prosesseineen on kuvattu tämän ohjeen luvussa 5. Tilahankkeen organisointi 
kaaviona sekä vaihekohtaiset tehtävät ja vastuut -yhteenveto on esitetty liit-
teissä 2 ja 3. 
2.6 Hankevastaavat 
Hankevastaavat voivat delegoida tehtäviä sekä käyttää apuna ulkopuolisia 
asiantuntijoita kunnan yleisten päätöksentekoperiaatteiden ja määrärahojen 
puitteissa. Hankevastaavat voivat kutsua työryhmien kokouksiin muitakin 
kuin työryhmän jäseneksi nimettyjä hallintokuntansa edustajia. (6, s.12.) 
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Käyttäjähallintokunnan hankevastaavan tehtävänä on (6, s.12) 
1. selostaa hanketta tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa kunnan 
toimielimille ja johtoryhmälle ja hankkia niiltä tarvittavat ohjaavat kan-
nanotot ja lausunnot 
2. huolehtia yhteydenpidosta käyttäjähallintokunnan henkilöstöön niin, 
että henkilöstön ammattitaito ja kokemus tulee hyödynnettyä tehok-
kaasti 
3. valmistella teknisen hankevastaavan avustamana hankkeen rahoitus-
esitykset päätöksentekoa varten 
4. vastata erityislainsäädännön mukaisista valtionosuusmenettelyistä 
hankkeen kaikissa vaiheissa 
5. vastata tarveselvityksen laatimisesta mahdollisesti asettamansa hal-
lintokunnan sisäisen työryhmän ja teknisen hankevastaavan avusta-
mana 
6. vastata hankesuunnitelman laatimisesta hankesuunnitteluryhmän ja 
teknisen hankevastaavan avustamana 
7. osallistua tarjouskilpailuvaiheen kokouksiin 
8. osallistua rakentamisen aikana käytäviin kokouksiin 
9. osallistua ylläpitovaiheen aikana järjestettyihin kokouksiin 
10. huolehtia irtokalustehankinnoista ja vastata irtokalustemäärärahan riit-
tävyydestä. 
Hallintokunnan hankevastaavana toimii vastuualueen johtaja tai hänen ni-
meämänsä viranhaltija (6, s.12). 
Teknisen hankevastaavan tehtävänä on (6, s.13) 
1. tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa selostaa hanketta kunnan 
toimielimille ja johtoryhmälle ja hankkia niiltä tarvittavat ohjaavat kan-
nanotot ja lausunnot 
2. yhteydenpidosta huolehtiminen käyttäjähallintokunnan henkilöstöön 
niin, että henkilöstön ammattitaito ja kokemus tulee hyödynnettyä te-
hokkaasti 
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3. eri vaiheissa hankkia tarvittavat rakennus-, palo- ja terveystarkastajien 
sekä työsuojeluviranomaisten ym. suunnitelmia koskevat ennakkolau-
sunnot ja hyväksymiset 
4. kaikissa vaiheissa vastata hankkeen kustannusohjauksesta ja  
-laskennasta  
5. vastata työllisyysperusteisista valtionavuista keskushallinnon avustuk-
sella 
6. tarveselvitysvaiheessa avustaa hallintokunnan hankevastaavaa 
7. hankesuunnitteluvaiheessa avustaa hallintokunnan hankevastaavaa 
8. tarjouskilpailuvaiheessa 
- tehdä valmisteluvaiheen ilmoitukset ja vastaanottaa osallistumis-
hakemukset sekä järjestää tarvittavat kokoukset 
- järjestää ja ohjata neuvotteluvaiheen kuuluvat kutsut, neuvottelut 
sekä yhteistyön osallistujien kanssa 
- laatia ja koota tarjouspyyntö-asiakirjat, pyytää ja verrata tarjoukset 
- järjestää sopimusneuvottelut 
- tehdä esitys hankintapäätöksestä ja sen perusteluista kunnanhalli-
tusta ja –valtuustoa varten 
9. rakentamisen valmisteluvaiheessa 
- tehdä ja lähettää hankintapäätös HILMAan 
- vastata hankintasopimuksen ja jälki-ilmoituksen tekemisestä 
10.  rakentamisvaiheessa 
- toimia rakennuttajan/tilaajan/vuokralaisen edustajana ja työmaa-
kokousten puheenjohtajana 
- huolehtia yhteistyöryhmän kokoontumisesta vähintään kerran kuu-
kaudessa rakentamisen aikana 
- toimia rakennustyömaan valvojan esimiehenä 
- huolehtia viranomaiskatselmuksista ja hyväksyttämisestä 
- huolehtia, että kaikki urakoitsijalle suoritettavien maksujen edellyt-
tämät työt on tehty hyväksyttävästi sekä hyväksyä ja valvoa va-
kuudet 
- päättää lisä- ja muutostöistä valtuuksien rajoissa 
- tehdä taloudellinen loppuselvitys ja kustannusselvitys luotta-
muselimille 
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11. palvelujaksolla 
- huolehtia rakennuksen tekniikkaan liittyvästä rakennuksen tarkkai-
lusta sekä epäkohtien kirjaamisesta takuutarkastusta ja palaute-
keskusteluja varten 
- toimia koko palvelujakson ajan yhteyshenkilönä eri osapuolille 
- huolehtia takuutarkastuksen pitämisestä 
- järjestää palautekeskustelut   
- huolehtia yhteistyöryhmän kokoontumisesta vähintään kerran vuo-
dessa palvelujakson aikana 
- teettää käyttäjätyytyväisyystutkimus kohteessa vuosittain 
12.  palvelusopimuksen päättyessä 
- teettää kuntoarvion/-tutkimuksen noin 12 kuukautta ennen palve-
lusopimuksen päättymistä. 
 
Teknisenä hankevastaavana voi toimia tekninen johtaja, kunnan vaki-
tuinen viranhaltija teknisen johtajan alaisuudessa tai määräaikainen kun-
taan työsopimussuhteessa oleva henkilö teknisen johtajan alaisuudessa. 
Myös konsultti voi toimia teknisenä hankevastaavana hankekohtaisen tai 
useampaa hanketta koskevan sopimuksen perusteella teknisen johtajan 
valvonnassa. Tekninen johtaja nimeää teknisen hankevastaavan, jos hän 
ei itse toimi tehtävässä. (6, s.14.) 
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3 ELINKAARIMALLIN ERITYISPIIRTEET 
Talonrakentamisessa elinkaarimalleilla tarkoitetaan sellaisia rakennusinves-
tointien ja niihin liittyvien palveluiden hankintatapoja, joissa palveluntuottaja 
vastaa yhdellä sopimuksella ainakin rakennuksen suunnittelusta, rakentami-
sesta ja kiinteistöpalveluiden tuottamisesta sovitun, yleensä yli vuosikymme-
nien, ajan. Muiden tehtävien jakaantuminen elinkaarihankkeissa riippuu elin-
kaarisopimuksen mallista. Palveluntuottaja voi tarjota kiinteistöpalveluiden 
lisäksi käyttäjäpalveluita, kuten vartiointi-, muutto-, ja aulapalveluita. Myös 
rahoittaminen sekä omistaminen voi kuulua palveluntuottajan tehtäviin. Täl-
löin hanketta varten voidaan perustaa erillinen projektiyhtiö, jonka omistus 
jakautuu hanketta toteuttavien tahojen kesken. Hankkeen investointikustan-
nukset katetaan projektiyhtiön järjestämällä rahoituksella, jonka tilaaja mak-
saa takaisin käytönaikaisilla palvelumaksuilla. (7, s.5.) 
Elinkaarimalli-käsitteen alle siis kuuluu monia erityyppisiä ja –laajuisia toimin-
tatapoja sen mukaan, mikä on kulloinkin tuotettu palvelukokonaisuus ja miten 
sen tuottaminen on organisoitu (kuva 2). Kuvassa 2 esitettyjen elinkaarimalli 
vaihtoehtojen (a-f) lisäksi on mahdollista soveltaa erilaisia hankekokonai-












   a           b            c          d           e            f 
Hankkeen suunnittelu        
Suunnittelu       
Rakentaminen       
Kiinteistöpalvelut       
Käyttäjäpalvelut       
Rahoitus       
Omistus       
Pääkäyttäjätoiminnot       
Täydentävä käyttö       
       = TILAAJA             
       = TUOTTAJA              
       = MUUT KÄYTTÄJÄT 
KUVA 2. Elinkaarimallien vaihtoehtoja (7, s.5) 
Elinkaarimallien käyttö on Suomessa vielä uusi asia, minkä vuoksi ratkaisut 
ja menettelytavat eivät ole vielä muotoutuneet ja vakiintuneet. Erilaisten kehi-
tyshankkeiden avulla on pyritty räätälöimään Suomen olosuhteisiin käytettä-
viä toimintamalleja ja kilpailumenettelyjä, palvelukuvauksia sekä erilaisia so-
pimusasiakirjoja. Näistä hankkeista voidaan mainita esimerkkinä Kansallinen 
elinkaarimalli sekä Käytännön kumppanuusmallit -kehitysprojekti. 
Kansallisen elinkaarimallin avulla kunnat ja valtio voivat hankkia tarvitseman-
sa tilan tai infrarakenteen kilpailuttamalla kokonaistaloudellisesti edullisim-
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man vaihtoehdon ja palvelutuottajan synnyttämällä samalla maahan julkisten 
hankkeiden nykyistä nopeammin kehittyvämmät elinkaarimarkkinat. Kehitys-
hankkeiden avulla on pyritty löytämään valtion ja kuntien hankintayksiköiden, 
rakennusliikkeiden, pääomasijoittajien ja velkarahoittajien yhteinen, kaikkia 
osapuolia kiinnostava elinkaarihankkeiden toimintamalli. Mitä tutumpi ja va-
kiintuneempi toimintatapa on, sitä nopeampi ja edullisempi hankintaproses-
sista tulee ja samalla kynnys elinkaarimallien käyttöön alenee. (8, s.1.) 
Käytännön kumppanuusmallit -kehitysprojektin tuloksena syntyi erilaisia so-
pimusrunko ja luonnosehdotelmia. Näistä esimerkkinä on maksumekanismi-
luonnos, palvelu- ja vuokrasopimusrunkoluonnos, tarjouspyyntöluonnos sekä 
palvelutasokuvaus. Käytännön kokemukset aikanaan kuitenkin näyttävät, 
mitkä malleista yleistyvät ja osoittautuvat käyttökelpoisiksi. (9, s.1.)               
3.1 Tehtäväkomponentit 
Elinkaarimallin sisältöön sisältyvät aina samat perustoiminnot, joita ovat 
suunnittelu, rakentaminen ja kiinteistöpalvelut (1, s.14). 
Suunnittelu sisältää ainakin tilaajan toimivuusvaatimuksia vastaavan tekni-
sen ratkaisun määrittelyn. Myös toiminnallinen suunnittelu voi kuulua palve-
luntuottajalle. (1, s.14.) 
Rakentaminen käsittää rakennustyöt ohjaus- ja tukitoimineen. Niiden joh-
dosta rakennuksen käyttöönotto on mahdollista. (1, s.14.) 
Kiinteistöpalvelut käsittävät ne toiminnot, joiden avulla kiinteistö pidetään 
teknisesti sopimuksenmukaisessa kunnossa. Toimintoihin voidaan lukea 
huollot, korjaukset sekä teknisten järjestelmien säädöt. Usein myös (yleisten 
tilojen) siivous, jätehuolto yms. sisällytetään mukaan. (1, s.14.) 
Perustoimintojen lisäksi elinkaaripalvelusopimukseen voi sisältyä monien 
muiden palvelujen tuottaminen tilaajalle ja mahdollisille kolmansille osapuolil-
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le (1, s.14). Näitä palveluja voivat olla muun muassa käyttäjäpalvelut sekä 
rahoituksen ja omistuksen järjestäminen. 
Käyttäjäpalvelut sisältävät kiinteistön käyttäjille heidän toimintaansa liittyviä 
tai niitä tukevia toiminto- tai käyttäjäkohtaisia palveluja. Näitä voivat olla 
muun muassa turvallisuus- ja aulapalvelut sekä ravintopalvelut. (1, s.14.) 
Rahoitus ja omistus ovat yleensä saman osapuolen vastuulla rahoituksen 
järjestämisen vaatimien vakuus- ja kannustinjärjestelyjen vuoksi. Palvelun-
tuottaja voi järjestää rahoituksen kokonaan tai osittain, ja tilaaja maksaa pal-
veluntuottajalle siitä korvausta käytönaikaisiin palvelumaksuihin sisällytetty-
nä. (1, s.14.) 
Täydentävä käyttö liittyy toimintoihin, jotka tapahtuvat pääkäyttäjältä yli jää-
vällä ajalla ja tiloissa. Ne voivat olla myös suunniteltu pääkäytön oheen; esi-
merkiksi liikuntasalin käytön tarjoaminen muuhun käyttöön iltaisin. (1, s.15.) 
Pääkäyttäjätoiminnot ovat toimintoja, joihin rakennus on tilaajan näkökul-
masta ensisijaisesti hankittu. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi julkis-
ten palvelujen järjestäminen. (1, s.15.) 
3.2 Elinkaarimallien hankintamenettelyt 
Yleensä yhdessä hankkeessa on mukana useita eri yrityksiä. Tämä tarkoit-
taa monien erilaisten sopimusten solmimista hankkeen tilaajan ja tuottajan 
välillä sekä myös hanketta toteuttavien yritysten kesken. Tilaajan keskeisin 
tehtävä on hankkeen tavoitteiden ja vaatimusten määrittely sekä hankinta-
menettelyiden valinta. Etenkin julkisena hankintayksikkönä toimiessa, kuten 
kuntana, kohoavat hankintamenettelyt merkittävään asemaan, jolloin myös 
julkisille hankinnoille asetetut säädökset tulee muistaa. (7, s.6.) 
Elinkaarimalleista hankittava palvelukokonaisuus vaikuttaa hankintamenette-
lyn valintaan. Palvelukokonaisuuden sisältäessä rakennuksen suunnittelun, 
rakentamisen ja kiinteistöpalvelut, voidaan käyttää ”perinteisiä” menettelyjä 
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kuten avointa ja rajoitettua menettelyä. Vastaavasti silloin, kun palvelukoko-
naisuuteen lisätään myös rahoitus ja omistus, tilanteet ja osapuolet hank-
keessa monimuotoistuvat, jolloin hankintamenettelyiden valinta painottuu 
neuvottelu- ja kilpailullisiin neuvottelumenettelyihin. (7, s.6.) 
3.2.1 Avoin ja rajoitettu menettely 
Avoimessa hankintamenettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta il-
moituksen, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Ilmoi-
tuksen lisäksi hankintayksikkö voi lähettää suoraan tarjouspyyntöjä sove-
liaiksi katsomilleen toimittajille edellytyksenä, että niitä ei lähetetä ennen 
hankintailmoitusta eikä niissä ole enempää tietoja kuin hankintailmoitukses-
sa. (7, s.17.) 
Avointa menettelyä voidaan käyttää tilanteissa, joissa voidaan yksiselitteises-
ti määrittää palveluntuottajalle tulevat velvollisuudet. Elinkaarimalleissa tämä 
tarkoittaa malleja, joissa palveluntuottajan velvollisuuksiin kuuluu rakennuk-
sen suunnittelu, rakentaminen sekä kiinteistöpalvelujen tuottaminen. (7, 
s.17.) 
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituk-
sen, johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan 
hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Menettelyn 
käyttäminen on järkevää esimerkiksi tilanteessa, jossa todennäköisesti jätet-
täisiin paljon tarjouksia, mikä puolestaan johtaisi huomattavaan hankintakus-
tannusten nousuun. Tarjoajien rajaaminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä. 
Kuitenkin rajattaessa ehdokkaiden lukumäärää ennalta on rajauksen kuiten-
kin ilmoitettava hankintailmoituksessa. Pääsääntöisesti tarjous tulee pyytää 
useammalta kuin viideltä ehdokkaalta todellisen kilpailun varmistamiseksi. 
Rajoitetussa menettelyssä on myös mahdollista tiedottaa tietyille yrityksille 
hankkeesta, kunhan se ei tapahdu ennen hankintailmoituksen julkaisemista 
eikä yrityksille kerrota enempää tietoja kuin hankintailmoituksessa on mainit-
tu. (7, s.17-18.) 
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3.2.2 Neuvottelumenettely 
Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, 
johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö 
neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa tarjoajien kanssa. 
Ehdokkaita on kutsuttava neuvotteluihin vähintään kolme, paitsi jos kelpoi-
suusehdot täyttäviä ehdokkaita on vähemmän. (7, s.35.) 
Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää hankintalakiluonnoksen 25§:n mu-
kaan, kun avoimessa, rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä 
ei ole saatu tarjouksia tai kaikki saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön vas-
taisia. Menettelyä voidaan käyttää myös silloin, kun hankinnan luonne tai sii-
hen liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti salli etukäteistä kokonaishinnoitte-
lua. Säännös on kuitenkin tulkinnanvarainen, ja hankintadirektiivin 
käyttöperusteita on tulkittu erilailla eri yhteyksissä. On kuitenkin esitetty, että 
neuvottelumenettely olisi sallittu elinkaarihankkeissa, joissa palveluntuottajan 
palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös rahoitus ja omistaminen. Varsinkin 
elinkaarimalleissa etukäteishinnoittelu on vaikeaa, koska jokaisen tarjoajan 
tarjous perustuu tarjoajan omaan sovellutukseen ja mahdolliseen tekniseen 
innovaatioon. Näin erilaisten toteutusvaihtoehtojen mahdollistaminen ja nii-
den arvioiminen hankintayksikölle sopivimman mallin löytämiseksi edellyttää 
neuvotteluja. (7, s.36-37.) 
3.2.3 Kilpailullinen neuvottelumenettely 
Kilpailullinen neuvottelumenettely on monimutkaisiin ja vaativiin hankintako-
konaisuuksiin tarkoitettu menettely. Sitä voi käyttää esimerkiksi sellaisissa 
elinkaarihankkeissa, joissa ei tarjouspyyntövaiheessa osata määritellä hank-
keen teknisiä ominaisuuksia tai hankkeen oikeudellista ja taloudellista luon-
netta, vaan toivotaan tarjoajien innovatiivisuuden tulevan esiin tarjouspro-
sessissa. Hankintayksikkö voi kuvailla neuvotteluissa tarpeitaan ja 
tavoittelemaansa lopputulosta tarjoajille. Neuvottelujen jälkeen tilaaja laatii 
tarjouspyynnön, jonka pohjalta tarjoajat tekevät lopullisen tarjouksensa. (7, 
s.21-22.) 
  29 
Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö joutuu harkitsemaan, 
mikä hankintalainsäädännön menettelyistä olisi hankkeen kilpailuttamisen 
kannalta tarkoituksenmukainen. Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvot-
telumenettely ovat mahdollisia ainoastaan erikseen säädetyissä erityistapa-
uksissa. Hankintayksikön täytyy perustella käytettävä menettely. Tilanteissa, 
joissa käyttöperusteiden täyttyminen on epävarmaa, ottaa hankintayksikkö 
riskin siitä, että menettely jouduttaisiin lainvastaisuuden seurauksena aloit-
tamaan alusta. Käytännössä kuitenkin julkiset elinkaarihankkeet ovat niin 
monimutkaisia hankintoja, että aina käytetään kilpailullista neuvottelumenet-
telyä. Sen vuoksi tässä ohjeessa tarjouskilpailuvaihe (s.45–56) esitetään kil-
pailullisen neuvottelumenettelyn tapaan. (7, s.21.) 
3.3 Elinkaarimallien toteutusmuodot 
3.3.1 Elinkaarihankemuotojen toteutusmuodot 
Erilaisia elinkaarihankemuotoja voi olla monia. Hankkeet eroavat toisistaan 
siinä, minkä osan toteutus pitää sisällään; koko rakennuksen vai vain esi-
merkiksi LVI-järjestelmän suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon. Hankkeet 
voidaan ryhmitellä talonrakennushankkeissa esimerkiksi seuraavaan kol-
meen pääluokkaan: 
1. koko rakennuksen elinkaaritoteutus 
2. talotekniikan elinkaaritoteutus 
3. järjestelmän tai korjauksen elinkaaritoteutus. (10, s.58.) 
Ensimmäisessä hankemuodossa toteutus sisältää ainakin rakennuksen 
suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon. Näiden lisänä voivat olla mahdolliset 
palveluratkaisut sekä rahoituksen ja omistuksen järjestelyt. Toisessa tapauk-
sessa talotekniikka esimerkiksi lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan. 
Tämä, kuten jokainen elinkaarihanke, sisältää suunnittelun, toteutuksen ja 
ylläpidon, mutta myös esimerkiksi energiankulutustakuu voidaan lisätä hank-
keeseen. Kolmas toteutusmuoto edustaa puolestaan energian säästöön 
  30 
kohdistuvaa hanketta, jossa olemassa olevan toimitilan taloudellisuutta pa-
rannetaan energiantehokkuutta parantavin toimenpitein. (10, s.58.) 
Käytönaikaisia takuita eri palveluiden osalta elinkaarihankkeissa voidaan 
räätälöidä hankekohtaisesti. Erilaisia takuutoimituksia elinkaarihankkeissa 
voivat olla esimerkiksi toimivuustakuut, energiankulutukseen liittyvät takuut, 
huoltovastuut, kunnossapito sekä palvelutason laajentaminen ja kehittämi-
nen. (10, s.58.) 
3.3.2 Rahoituksen ja omistuksen toteutusmuodot 
Vaihtoehtoisia toteutusmuotoja rahoituksen ja omistuksen järjestämiseen on 
monia. Lähtökohtana on, että kunta on yleensä kaikissa vaihtoehdoissa tilo-
jen pääkäyttäjänä. Vaihtoehtoisia toteutusmuotoja voivat olla muun muassa 
 kohteen rakennuttaminen kunnan osittain tai kokonaan omistaman 
kiinteistöyhtiön omistukseen 
 kohteen vuokraaminen pitkäaikaisella leasing-sopimuksella kunnan 
toimesta 
 niin sanottu elinkaarimalli rakentaminen sisältäen myös kohteen rahoi-
tuksen ja omistuksen. (2, s.62.) 
Kunnan kokonaan tai osittain ulkopuolisen kiinteistösijoittajan kanssa omis-
tama kiinteistöyhtiö on lähinnä perinteistä omaan taseeseen rakentamista. 
Kohteen rahoitus sekä määräysvalta yhtiössä perustuvat kunnan omis-
tusosuuden laajuuden määrään.  Kiinteistöyhtiömallissa myös kohteen palve-
lut voidaan hankkia yhteistyössä yhtiön lukuun. Kohteen vuokra määräytyy 
kiinteistöyhtiövaihtoehdossa kunnan sisäisen vuokran perusteiden mukaises-
ti. Kunta maksaa kiinteistöyhtiölle vuokran lisäksi palveluistaan korvausta 
palvelumaksujen avulla (kuva 3). (2, s.62.) 
 
 





         
          
          
  
kiinteistöpalvelut 
       




tilojen hallinta palvelu- 
 








         
  
               omapääoma 
      
     
 
    
  
 
       
  




    
 
     
     
kiinteistöpalvelut 
   
        
   
 
    
       
       
KUVA 3. Projektiyhtiö omistaa ja vuokraa kiinteistöyhtiönä itse kiinteistöään 
(23, s.5) 
Leasing-sopimusmallissa kunta maksaa palveluntarjoajalle korvauksen 
palveluistaan eli toisin sanoen kohde toteutetaan ilman kunnan omaa rahoi-
tusta (kuva 4). Käyttöleasingissä omaisuuserä on käyttäjän käytössä tietyn 
ajan, minkä jälkeen se jää vuokranantajalle varoihin ja taseeseen. Kuitenkin 
suurten omaisuuserien, kuten koulujen, sopimukset ovat rahoitusleasingso-
pimuksia, joissa kiinteistö hankitaan ikään kuin velaksi käyttäen vakuutena 
kiinteistöä itseään. Tavallisesti sopimuskauden lopuksi omistusoikeus siirtyy 
kunnalle. Kiinteistöt ovat sopimuskauden ajan kunnan taseessa. Käyttäjä voi 
itse järjestää huollon, ylläpidon ja käyttäjäpalvelut kohteeseen, tai sen voi os-
taa palveluina palveluntuottajalta. Kolmikantasopimus voi sisältää muun mu-
assa tilaajan lunastusoikeuden kohteeseen tai rahoittajan oikeuden tulla 
vuokranantajaksi tarjoajan sijaan, jos tarjoajan kanssa solmittava palvelu- ja 
vuokrasopimus päättyy ennenaikaisesti. (2, s.62–63.) 
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     maanvuokrasopimus                                                                         palvelusopimus 
           vuokrasopimus  
rakennuttamissopimus      kolmikanta                 
             
             urakkasopimus 
KUVA 4. Kunta voi ostaa elinkaaripalvelut suoraan tuottajalta rahoittajan 
omistaessa kohteen ns. leasing-malli  
Elinkaarimallivaihtoehtoja on monia. Elinkaarimallit voivat pitää sisällään 
monenlaisia yhteistyömuotoja ja sovelluksia, jotka räätälöidään toteutettavan 
investoinnin mukaan. Elinkaarimallissa kohde toteutetaan ilman kunnan 
omaa rahoitusta. Palvelusopimuksessa määritetään, mitkä palvelut kuuluivat 
kokonaisuuteen. Palveluntuottaja ja kunta sopivat tietystä kiinteästä sopi-
muskaudesta, jonka jälkeen kohde voi tietyin edellytyksin siirtyä kunnan 
omistukseen. Elinkaaripalvelut kunta voi ostaa esimerkiksi alihankintana pro-
jektiyhtiön kautta, jolloin palveluntuottaja voi tehdä palvelusopimuksen tilaa-
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KUVA 5. Tilaaja maksaa säännöllistä palvelumaksua projektiyhtiölle saamis-
taan palveluista 
Projektiyhtiö voi olla kiinteistöyhtiö, kuten ensimmäisessä vaihtoehdossa, tai 
se voi olla osakeyhtiö. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoittaja omistaa kiinteis-
tön ja vuokraa sen projektiyhtiölle, joka puolestaan tuottaa alihankkijoiden 
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KUVA 6. Projektiyhtiö osakeyhtiönä (23, s.5) 
Sopimusrakenne voi myös muodostua tilaajan, rahoittajan ja palveluntuotta-
jan välille (kuva 7). Tässä mallissa tilaaja vuokraa rakennettavat kohteet 
vuokrasopimuksella rahoittajalta. Rahoittaja ja palveluntuottaja sopivat koh-
teiden rakentamisesta urakkasopimuksin. Tarvittaessa tilaaja voi vuokrata 
rahoittajalle maanvuokrasopimuksella maa-alueet uudisrakennuksia varten. 
Vanhojen rakennusten kohdalla, rahoittaja voi puolestaan ostaa tilaajalta 
vanhat rakennukset kauppakirjalla. Tilaajan, palveluntuottajan ja rahoittajan 
tarkempia sopimussuhteita käy ilmi puitesopimuksesta. Rakennuttamissopi-
muksen allekirjoittavat kaikki kolme sopijaosapuolta. Siinä sovitaan urakka-
sopimusten mukaisesti rahoittajalle kuuluvien vastuiden siirtämistä osittain 
vuokralaiselle. Sopimusrakenne ja esimerkiksi palvelu- ja vuokrasopimuksen 
sisältö täsmentyy neuvottelumenettelyn aikana. 
 
  35 
   
Vuokrasopimukset 
    
   
Rakennuksen osto-oikeussopimukset 
   
   
Maanvuokrasopimukset 
    
   
Rakennusten Kauppakirja 
    
 
 
         
    
 










          
          
          
          
          
          
          
KUVA 7. Tilaaja vuokraa rahoittajalta kohteen ja ostaa palvelut kohteeseen 
palveluntuottajalta (4, s.11) 
3.4 Elinkaarimenettelyiden vertailua 
Hankintakokonaisuuden sisältäessä vain suunnittelun, rakentamisen ja kiin-
teistöpalvelut soveltuvat avoin ja rajoitettu menettely kilpailuttamismuodoksi. 
Nämä menettelyt perustuvat vain hankintailmoitukseen ja tarjoajien antamiin 
tarjouksiin, joita vertailemalla paras tarjous valitaan. Suurissa ja monimutkai-
sissa hankkeissa puolestaan neuvottelu tarjoajan ja hankintayksikön välillä 
on tärkeää, jotta hanke onnistuisi hyvin ja olisi edullinen hankintayksikölle. 
Tällaiset suuret hankekokonaisuudet sisältävät usein rahoituksen ja omistuk-
sen. Monimutkaiseksi hankkeen voi tehdä määrittelemättömät tekniset kei-
not, joilla tilaajan tarpeet ja tavoitteet voitaisiin täyttää. Tavoiteltu lopputulos 
kun voidaan toteuttaa hyvin monella erilaisella toiminnallisella ja teknisellä 
lähestymistavalla, eikä tilaajan ole mahdollista asettaa lähestymistapoja pa-
remmuusjärjestykseen. (7, s.18.) 
Menettelyiden yhtenä perustana on hankintalainsäädännön periaatteiden 
(tasapuolinen kohtelu, avoimuus sekä kilpailun hyödyntäminen) riittävänä to-
teutuminen. Avoimessa sekä rajoitetussa menettelyssä käytettävä kirjallinen 
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ja kertaluontoinen tarjouskilpailu mahdollistaa tasapuolisen kohtelun jokaista 
tarjoajaa kohtaan. Kertaluontoisuudella tarkoitetaan sitä, että annettuihin tar-
jouksiin voidaan tehdä muutoksia vain perustellusta syystä ja tällöinkin tarjo-
ajat saavat muuttaa tarjouksiaan vain pyydetyiltä osin. Hinnoittelusta neuvot-
teleminen on ehdottomasti kiellettyä, koska se poikkeaisi tarjouskilpailun 
lopullisuudesta sekä kertaluontoisuudesta. Voidaankin sanoa, että avoimen 
ja rajoitetun menettelyn merkittävin hyöty on niiden avoimuus ja julkisuus ko-
ko tarjouskilpailun ajan. (7, s.19.) 
Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely ovat mahdollisia 
vain erikseen säädetyissä erikoistapauksissa. Hankintayksiköllä on peruste-
luvelvollisuus menettelyn käyttöperusteista. Hankintayksikön tulee varautua 
siihen, että menettely joudutaan lainvastaisuuden nojalla aloittamaan alusta, 
jos käyttöperusteiden täyttyminen on epäselvää. Joka tapauksessa hankin-
tayksikkö joutuu tekemään hankintailmoituksen yhteydessä kirjallisen selvi-
tyksen kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttöperusteista. Jos katsotaan, 
että hankintaa ei voida tehdä monimutkaisuuden vuoksi avoimessa ja rajoite-
tussa menettelyssä, voidaan tällöin käyttää kilpailullista neuvottelumenette-
lyä. Hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn silloin, kun avoimessa, 
rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ei ole saatu tarjouksia 
tai kaikki saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia. (7, s.21.) 
Kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja neuvottelumenettelyn etuina, verrattu-
na avoimeen ja rajoitettuun menettelyyn, perustuvat osapuolten väliseen 
neuvotteluun ja sen tuomiin mahdollisuuksiin toteuttaa hanke yksilöllisellä ta-
valla. Menettelyissä painotetaan innovatiivisuuteen, uuden tyyppisten ratkai-
suehdotusten esittämiseen sekä hankintayksikön tarpeiden vastaamiseen. 
Hankintayksikkö asettaa tiettyjä edellytyksiä hankkeen osallistujille ja voi sen 
nojalla sulkea osallistujia menettelyn ulkopuolelle. Hankintayksikön tulee kui-
tenkin myös kyetä perustelemaan lopullinen valinta, eivätkä valintakriteerit 
voi olla niin yleisellä tasolla määriteltyjä, että hankintayksiköllä olisi täysin 
vapaa harkintavalta valinnan tekemisessä. (7, s.38–39.) 
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4 JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄN-
TÖ 
Elinkaarihankkeisiin sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, 
kun tilaaja on hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. Hankintayksiköitä 
ovat muun muassa valtio, kunnat ja kaupungit sekä kunnalliset liikelaitokset, 
valtion liikelaitokset ja kuntayhtymät. Elinkaarihankkeessa tulee ottaa huomi-
oon myös markkinaoikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden sekä Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytäntö. (11, s.8 ; 11, s.2.) 
Hankintalain keskeisiin tavoitteisiin kuuluu hankintojen kilpailuttaminen 
sekä ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu kaikissa 
hankintamenettelyn vaiheissa. Nämä tavoitteet koskevat myös elinkaari-
hankkeita. (11, s.9.) 
Hankintayksikön on kilpailutettava elinkaarihankkeensa hankintalain mukai-
sesti. Tarjouskilpailulla tähdätään tehokkaaseen kilpailuun, jossa toimittajat 
kilpailevat laadulla ja hinnalla. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee olla niin selkeät 
ja yksityiskohtaiset, että tarjoajat voivat tehdä tehokkaita tarjouksia ilman yli-
määräistä riskilisää. (11, s.9.) 
Hankintayksikön tulee kohdella kaikkia ehdokkaita ja tarjoajia tasapuolisesti 
kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu 
tarkoittaa muun ohella sitä, että hankintayksikkö määrittelee elinkaarihank-
keen kohteen ja ehdot sekä laatii tarjouskilpailuasiakirjat objektiivisesti. (11, 
s.9.) 
Hankintayksikkö voi asettaa sellaisia ehtoja ja vaatimuksia, jotka ovat ob-
jektiivisesti perusteltuja, kun kyseessä on elinkaarihankkeen kohde. Hankin-
tayksikkö voi määritellä muun muassa 
 elinkaarihankkeen sisällön, laajuuden, laatuvaatimukset sekä tavoitel-
tavan lopputuloksen 
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 kohteen tilavaatimukset, laitteiden kapasiteettivaatimukset, turva-, ve-
si- ja äänieristysvaatimukset, muunneltavuus ja ympäristö vaatimukset 
 elinkaarihankkeeseen kuuluvat mahdolliset kiinteistö- ja käyttäjäpalve-
lut 
 elinkaarihankkeen sopimuskauden 
 elinkaarihankkeen maksutoiminnot ja vastuusuhteet. (11, s.12.) 
Hankintayksikkö voi määritellä myös sen, lunastaako se kohteen itselleen 
sopimuskauden lopussa vai jääkö kohde toimittajan omistukseen. Ehtoja 
määrittäessä tulee huomioida, että menettely ei perusteettomasti suosi tai 
syrji joitakin toimittajia. (11, s.12–13.) 
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5 ELINKAARIHANKKEEN VAIHEET 
5.1 Tarveselvitys 
5.1.1 Tarveselvityksen tarkoitus ja ajoitus 
Tilahanke käynnistetään tarveselvityksen laatimisella. Tarveselvityksessä 
käyttäjän on kuvattava ja perusteltava toiminnallinen tarve sekä selvitettävä 
ensin, voidaanko se tyydyttää esimerkiksi organisaatiota, toimintatapaa tai 
palvelujen tuottamistapaa muuttamalla. Jos toiminnalliset näkökohdat puol-
tavat toimitilatarvetta, selvitetään ensiksi nykyisten tilojen hyväksikäyttö tai 
vuokrausmahdollisuudet. Jos nämä toimenpiteet osoittautuvat riittämättömik-
si tai epätarkoituksenmukaisiksi, selvitetään investointivaihtoehto. Investoin-
tihankkeeseen päädyttäessä tulee selvittää erilaiset toteutusvaihtoehdot se-
kä niiden kustannusennusteet. Myös käyttäjän vaatimusten varhainen 
selvittäminen on tärkeää koko hankkeen kannalta, jotta hankkeen lopputulos-
ta voidaan ohjata alusta alkaen haluttuun tavoitteeseen. (6, s.15.) 
Tarveselvityksessä hanke on perusteltava kunnan strategian pohjalta. Tar-
veselvitys on keskeinen perusteluasiakirja hallintokunnan tilahanke-
esitykseen, kun hallintokunta esittää hanketta ensimmäisen kerran talous-
suunnitelmaan. (6, s.15.) 
Tarveselvityksen tulee antaa riittävät ja mahdollisimman objektiiviset ja luo-
tettavat tiedot palveluista ja ratkaisuista. Tarveselvitys on laadittava pää-
sääntöisesti 3-4 vuotta ennen hankkeen aiottua toteuttamista. (6, s.15.) 
5.1.2 Käynnistäminen ja valmistelu 
Tilahankkeen alussa käyttäjähallintokunta/hallintokunnan hankevastaava 
käynnistää tarveselvityksen ja vastaa sen laatimisesta. Hän voi asettaa 
avukseen työryhmän, johon kuuluu esimerkiksi viran- ja toimenhaltijoita sekä 
luottamushenkilöitä. (6, s.15.) 
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Tekninen hankevastaava avustaa hallintokunnan hankevastaavaa tarveselvi-
tykseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä sekä rakennus- ja ylläpitokustan-
nusten arvioinnissa. Teknisenä hankevastaavana voi toimia tällöin tekninen 
johtaja tai hänen nimeämänsä hankevastaava. (6, s.15.) 
Kunnanjohtaja käynnistää tilahankkeen usean hallintokunnan yhteishank-
keissa. Kunnanjohtaja myös nimeää hankevastaavat ja tarveselvitysryhmän 
ja sille puheenjohtajan. (6, s.15.) 
5.1.3 Tarveselvityksen sisältö ja aloitusvaiheet 
Jokaisessa tilahankkeessa on tehtävä riittävän perusteellinen tarveselvitys. 
Hankesuunnitelma laaditaan tarveselvityksen pohjalta sitä täydentäen ja tar-
kentaen. (6, s.16.) 
Tarveselvityksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 
 edeltävät vaiheet ja selvitykset esimerkiksi mahdolliset edeltävät pää-
tökset  
 tarveselvitykseen osallistujat 
 nykytilanteen kuvaus muun muassa toiminta, henkilöstö, tilat jne. 
 tilahankkeen vaihtoehdot esimerkiksi ostopalvelut tai toiminta muissa 
tiloissa 
 tilahankintavaihtoehdon perustelut, tarvittaessa vertailulaskelmat 
 tilatarpeen yleisperustelut muun muassa nykytilaan epäkohdat, kehit-
tämistarpeet 
 tilavaatimukset 
 hankintavaihtoehdot esimerkiksi nykyisten tilojen uudelleenjärjestely ja 
perusparannus tai nykyisten tilojen laajentaminen jne. 
 suunniteltu suunnittelu- ja toteutusaikataulu  
 alustavat kustannukset ja vaikutukset muuhun toimintaan. (6, s.17.) 
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5.1.4 Käsittely ja päätöksenteko 
Hallintokunnan hankevastaava vie työn aikana tarveselvityksen käyttäjähal-
lintokunnan luottamuselimen sekä kunnan johtoryhmän ja tarvittaessa kun-
nanhallituksen käsittelyyn. Tarveselvityksen toimittaminen edellä mainituille 
tahoille mahdollistaa periaatteellisten kannanottojen ja ohjaustoimenpiteiden 
teon. (6, s.18.) 
Käyttäjälautakunta perustelee poikkeuksetta hanketta koskevan ensimmäi-
sen taloussuunnitelmaesityksen asianmukaisella tarveselvityksellä. Kunnan-
hallitus ei käsittele hankkeita, joita ei ole perusteltu tarveselvityksellä, ellei 
siihen ole erityisiä ja hyväksyttäviä syitä. (6, s.18.) 
Kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelevät tarveselvitykset pääsääntöisesti ta-
loussuunnitelman yhteydessä. He myös päättävät hankkeiden keskinäisistä 
priorisoinneista sekä ajoituksesta ja rahoituksesta. (6, s.18.) 
5.1.5 Tarveselvityksen kustannussuunnittelu ja -laskenta 
Tavoitehinta-arviota käytetään kustannusten arviointiin ja kustannustavoittei-
den alustavaan asettamiseen. Tekninen hankevastaava/kustannuslaskija te-
kee tavoitehinta-arviomuistion, johon kirjataan keskeiset laskentaoletukset. 
Muistio liitetään tarveselvitykseen. (6, s.18.) 
Tekninen hankevastaava arvioi kiinteistön ylläpitokustannukset, joista kuiten-
kin huolehtii lopulta palveluntuottaja elinkaarihankkeessa. Käyttäjähallinto-
kunnan hankevastaava tekee rahoitusselvityksen sekä arvioi käyttötalous- ja 
henkilöstövaikutukset ja arvioi alustavasti irtaimistokustannukset. (6, s.18.) 
5.1.6 Tarveselvityksen ajanmukaisuuden tarkistaminen 
Käyttäjähallintokunnan on tarkistettava jokaisen taloussuunnitelmaesityksen 
yhteydessä aiemmin laadittujen tarveselvitystensä ajanmukaisuus, ellei tätä 
ole tehty hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä (6, s.18). 
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5.2 Hankesuunnittelu 
5.2.1 Hankesuunnittelun tarkoitus ja ajoitus 
Kun tarveselvitys on hyväksytty ja hanke sisällytetty kunnanvaltuuston hy-
väksymään taloussuunnitelmaan, laaditaan tarveselvityksessä esitettyjen 
laajuus-, laatu- ja ajoitustietojen pohjalta hankesuunnitelma. Hankesuunni-
telma tehdään tarveselvitystä tarkistaen ja tarkentaen. (6, s.19.) 
Elinkaarihankkeen hankesuunnittelussa tarkastellaan hankkeen laajuutta, ai-
kataulua ja sopimuskauden pituutta sekä muodostetaan alustava tilaohjelma 
sekä kustannus- ja talousarvio. Alustavasti tulee myös määrittää mahdollisen 
elinkaarimallin muoto ja kaupalliset sekä juridiset lähtökohdat. Hankesuunnit-
telun yhteydessä on määriteltävä myös hankinnan oikeudellinen asema ja 
selvitettävä käytettävän mallin vaikutukset muun muassa kilpailuttamiseen, 
verotukseen ja valtionosuuksiin. Samoin hankkeen rahoituskelpoisuus tulee 
selvittää alustavasti. (7, s.42.) 
Hankesuunnitelma on päätöksenteon kannalta hankkeen tärkein asiakirja, 
jolla on keskeinen merkitys hankkeen ohjauksessa ja seurannassa. Hanke-
suunnitelma toimii myös myöhemmin keskeisenä lähtötietona tarjouskilpailun 
valmistelussa. Hankesuunnitelma on yleensä laadittava noin kaksi vuotta 
ennen rakennustyön aloittamista. Hankesuunnitteluvaihe päättyy hankintayk-
sikön investointipäätökseen. (7, s.42.) 
5.2.2 Käynnistäminen ja valmistelu 
Kunnanjohtaja päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä käyttäjähallinto-
kunnan hankevastaavan esityksestä. Kunnanjohtaja nimeää hankesuunnitte-
luryhmän hankevastaavien kanssa neuvotellen hankkeen tultua hyväksytyksi 
taloussuunnitelmaan tarveselvityksellä perusteltuna. (6, s.20.) 
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Hankesuunnitteluryhmän ohjeelliseen kokoonpanoon kuuluvat 
 kunnanjohtaja                puheenjohtaja 
 hallintokunnan hankevastaava          sihteeri 
 hallintokunnan hankevastaavan avustaja      (tarvitt. sihteeri) 
 muiden hallintokuntien edustus          
 kiinteistön tuleva käyttövastaava 
 tekninen johtaja (tekninen hankevastaava) 
 rakennuttajainsinööri 
 kiinteistöpäällikkö              osallistumisoik. 
 asiantuntijakonsultti. (6, s.20.) 
Hankesuunnitteluryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kokous-
/asiakohtaisesti (6, s.20) 
 käyttäjähallintokuntien muita hankkeen keskeisiä henkilöitä 
 teknisen toimen muita asiantuntijoita 
 erikoissuunnittelijoita ja -asiantuntijoita 
 viranomaisten edustajia. 
Hallintokunnan hankevastaava vastaa siitä, että selvitykset hankesuunnitel-
maa varten tehdään ja hankesuunnitelma laaditaan asianmukaisesti ja ajal-
laan (6, s.20). 
5.2.3 Hankesuunnitelman sisältö 
Jokaisesta tilahankkeesta tehdään hankesuunnitelma, joka käsittää kaikki 
otsakesarakkeessa olevat tiedot. Hankesuunnitelman kokonais- ja otsake-
kohtainen laajuus riippuu hankkeen laajuudesta ja laadusta. (6, s.21.) 
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Hankesuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot (tarkentaen tarveselvitys-
tä): 
 tarveselvitys, sen käsittely ja päätökset 
 hankesuunnitelmaan osallistujat 
 nykytilanteen kuvaus muun muassa toiminta, henkilöstö, tilat jne. 
 tilahankkeen vaihtoehdot esimerkiksi ostopalvelut tai toiminta muissa 
tiloissa 
 tilahankintavaihtoehdon perustelut, vertailulaskelmat 
 tilatarpeen yleisperustelut muun muassa nykytilaan epäkohdat, kehit-
tämistarpeet 
 mitoitusperusteet ja laajuus mm. tilatarpeen perustelut, mitoitusperus-
telut, alustava huonetilaohjelma, kokonaistilantarve jne. 
 laatuvaatimukset mm. laatuluokitus, varustus 
 sijoitus- ja yhteysvaatimukset, sijoituspaikkavaihtoehdot ja ehdotus 
 hankintavaihtoehdot esimerkiksi nykyisten tilojen uudelleenjärjestely ja 
perusparannus tai nykyisten tilojen laajentaminen jne perustellaan va-
littu vaihtoehto 
 suunnittelu- ja toteutusvaiheista (jana)aikataulu, valmistusajankohta 
perusteluineen jne. 
 vaiheittaisen toteutuksen mahdollisuudet 
 pääomakustannusten vertailua (rakennusinvestointi ja irtaimisto) 
  rahoituslähteet, - aikataulu, rahoitusvaihtoehdot ja –riskit 
 ylläpitokustannukset 
 käyttötalous ja henkilöstö 
 välilliset ratkaisut esim. työn aikaiset väliaikaisratkaisut. (6, s.22–23.) 
5.2.4 Käsittely ja päätöksenteko 
Hankesuunnitteluryhmä pyytää suunnitelmista tarpeelliseksi katsomansa 
lausunnot. Käyttäjähallintokunnan hankevastaava vie hankesuunnitelman 
käyttäjälautakunnan (yhteishankkeissa käyttäjälautakuntien) kautta kunnan-
valtuuston hyväksyttäväksi. (6, s.21.) 
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5.3 Tarjouskilpailuvaihe 
5.3.1 Vaiheen tarkoitus, sisältö ja käynnistäminen 
Hankesuunnittelun tultua hyväksytyksi, tekninen johtaja vastaa hankkeen jat-
kumisesta eteenpäin eli tarjouskilpailuvaiheen aloittamisesta. Päävastuu 
hankkeesta siirtyy tässä vaiheessa tekniselle hankevastaavalle. (6, s.25.) 
Tarjouskilpailuvaiheen avulla kartoitetaan ratkaisuvaihtoehtoja ja pyritään 
löytämään innovatiivisia ja toimivia kokonaisratkaisuja hankkeen toteuttami-
seksi moniammatillisen asiatuntijaryhmän avulla. Kilpailullista neuvottelume-
nettelyä säännellään tarkasti menettelytapamääräyksin, mikä tarkoittaa, että 
hankintayksikkö ei voi vapaasti päättää neuvottelujen käymisestä ja tarjous-
pyynnön laatimisesta. (7, s.23.) 
Kilpailullinen neuvottelumenettely voidaan jakaa (1) neuvotteluvaiheeseen ja 
(2) tarjouskilpailuvaiheeseen. Hankintayksikkö voi määrätä neuvotteluvai-
heen kulun. (7, s.23.) 




KUVA 8. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaiheet 
Kuvan 8 vaiheiden (1-4) päätehtävät voidaan jaotella seuraavanlaisesti: 
1) Tehdään hankintailmoitus sekä osallistujien soveltuvuus tarkistetaan 
ja mahdollisesti osallistujien määrää rajoitetaan. Osallistujien määrää 
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2) Osapuolet käyvät vuoropuhelua tarjoajien kanssa. Ratkaisuja arvioi-
daan sekä neuvottelut pidetään vaiheittain. 
3) Tilaaja laatii tarjouspyynnön. Tarjouksia voidaan täydentää ja täsmen-
tää ennen parhaan tarjouksen valintaa. 
4) Paras tarjous valitaan. 
5.3.2 Valmisteluvaihe 
Tarjouspyynnön valmistelu on keskeinen osa tarjouskilpailun valmistelusta. 
Hankinta käynnistyy usein ennakkoilmoituksella, joka on edellytyksenä ly-
hennettyihin tarjousaikoihin. Hankintayksikkö tekee ennakkoilmoituksen säh-
köisesti HILMAssa. Ennakkoilmoituksen avulla toimittajat ja urakoitsijat voivat 
suunnitella tuotantoaan ja töitään ennakolta sekä varautua ajoissa tarjouskil-
pailuihin. Kuitenkin elinkaarihankkeen tarjousmenettelyn määräajat ovat 
huomattavasti pidempiä kuin hankintalainsäädännön asettamat vähimmäis-
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TAULUKKO 1. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen vähimmäisaikataulukko 
(3, s.1) 
Menettelytapa 















Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat) 
Tarjousaika 45 pv* 40 pv* 52 pv* 22 pv* 22 pv* 22 pv* 
Rajoitettu menettely, neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely 
Osallistumishakemuksen 
jättäminen 30 pv* 30 pv* 37 pv* 30 pv* 30 pv* 37 pv* 
Tarjousaika rajoitetussa 
menettelyssä 40 pv** 35 pv** 40 pv** 22 pv** 22 pv** 22 pv** 
Nopeutettu rajoitettu tai neuvottelumenettely 
Osallistumishakemuksen 
jättäminen 10 pv* 10 pv* 15 pv* 10 pv* 10 pv* 15 pv* 
Tarjousaika rajoitetussa 
menettelyssä 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 
Käyttöoikeusurakat 
Osallistumishakemuksen 
jättäminen 45 pv* - 52 pv* - - - 
Aliurakoiden osallistumis-
hakemukset - - 37 pv* - - - 
Tarjousaika - - 40 pv** - - - 
Jälki-ilmoitus - - 48 pv*** - - 48 pv*** 
Ennakkoilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa. 
* Hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä 
** Tarjouspyynnön lähettämispäivästä 
*** Hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn syntymisestä 
1
 Hankintalain 38 §:ssä säädetään tarjousasiakirjojen sähköisestä saatavilla olosta ja sähköisestä ilmoittamisesta. 
llmoitus tehdään sähköisesti sekä tarjouspyyntöasiakirjat ja liiteasiakirjat ovat sähköisesti ja täydellisesti saatavilla 
sekä ilmoituksessa on mainittu internetosoite ko. asiakirjoihin. 
Menettely käynnistetään sähköisellä hankintailmoituksella, joka on julki-
nen. Sitä pystyy lukemaan kuka tahansa urakoitsija. Tätä sivustoa, johon 
hankintailmoitukset jätetään, käytetään nimitystä HILMA. HILMA on työ- ja 
elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton sähköinen ilmoituskanava, jossa 
hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Hankintayksikön tulee 
tehdä kansallisenkynnysarvon (rakennusurakalla 150 000 €) (taulukko 2) ja 
EU-kynnysarvon (4 845 000 €) (taulukko 3) ylittävistä julkisista hankinnois-
taan hankintailmoitus. Ilmoituksen lähettämispäivä tulee pyydettäessä osoit-
taa, koska sillä voi olla merkitystä tarjousmenettelyjen määräajan kulumisel-
le. (12, s.1.) 
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TAULUKKO 2. Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 §)(3, s.1) 
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) 
Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 
Käyttöoikeussopimukset 30 000 
Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana 100 000 
Rakennusurakat 150 000 
Käyttöoikeusurakat 150 000 
Suunnittelukilpailut 30 000 
TAULUKKO 3. EU-kynnysarvot (Hankintalain 16 §)(3, s.1) 
Hankintalaji 
Kynnysarvo (euroa) 
Valtion keskushallintoviranomainen Muut hankintaviranomaiset 
Tavarahankinnat ja palveluhankinnat 125 000 193 000 
Rakennusurakat 4 845 000 4 845 000 
Käyttöoikeusurakat 4 845 000 4 845 000 
Suunnittelukilpailut 125 000 193 000 
 
Julkisissa hankinnoissa kilpailun toteutumiseksi on tärkeää, että yritykset 
saavat riittävästi ja tasapuolisesti tietoja meneillään olevista tarjouskilpailuis-
ta. Näin taataan aito kilpailu ja mahdollisuus tehdä hankinnat taloudellisesti. 
Hankintayksiköllä itsellään ei aina ole tietoa kaikista mahdollisista tarjoajista. 
Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on myös taata avoimuusperiaatteen toteu-
tuminen tarjouskilpailuissa. (12, s.1.) 
Ilmoitusmenettelyn laiminlyönti on muotovirhe, joka pahimmillaan voi johtaa 
hankintapäätöksen kumoamiseen markkinaoikeudessa ja velvoitteeseen kil-
pailuttaa hankinta uudelleen. Tämä puolestaan tietää lisää työtä ja näin ollen 
myös kustannuksia niin hankintayksikölle kuin tarjoajillekin. Lisäksi on muis-
tettava, että hankintailmoituksen sisältö ratkaisee, jos hankintailmoitus ja tar-
jouspyyntö eroavat toisistaan. Ilmoituksen tekijä vastaa ilmoituksen sisällös-
tä. (12, s.1.) 
Hankintailmoituksessa tulee ilmoittaa tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimuk-
set sekä vaadittavat selvitykset, jotta tarjoajat voivat ottaa vaatimukset huo-
mioon tarjousta harkitessaan. Vaatimukset ja selvitykset on suositeltavaa il-
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moittaa myös tarjouspyynnössä, jotta ne huomioidaan tarjousta tehtäessä. 
Vaatimukset ja perusteet voivat liittyä tarjoajien rahoitukselliseen ja taloudel-
liseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn, ammattipätevyyteen tai koke-
mukseen. Näin ollen hankinnan luonne ja laajuus määrittelevät vaatimusten 
tason, jonka tulisi olla suhteellinen, objektiivinen ja perusteltavissa kohteen 
kannalta. Myös ehdokkaiden vähimmäismäärä ja tarvittaessa enimmäismää-
rä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. (7, s.44–45.) 
Hankintayksikön tulee ilmoittaa hankintailmoituksessaan, jos se hyväksyy 
tarjoajien esittää mahdollisia vaihtoehtoisia tarjouksia. Jos se ei ilmoita vaih-
toehtojen osalta mitään, tarjoajien ei ole hyväksyttävää esittää vaihtoehtoja. 
Mikäli se puolestaan hyväksyy vaihtoehtojen esittämisen, tulee tarjouspyyn-
nön sisältää vaihtoehtojen vähimmäisvaatimukset. Tämä takaa sen, että läh-
tökohdat ovat kaikille tarjoajille samat ja näin myös tarjoukset vertailukelpoi-
sia. (7, s.49.)               
Elinkaarimallin tarjousvaihe vaatii monia selvityksiä, tutkimuksia ja suunni-
telmia, joten kustannuksista on syytä sopia ennen tarjousvaiheen alkua. 
Myös mahdolliset ulkopuoliset neuvonantajat tulee valita ja palkata ajoissa ja 
varmistaa näin riittävä asiantuntemus. (7, s.45.) 
HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. 
EU-ilmoituksista HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja 
jälki-ilmoitukset. (3, s.1.) 
Osallistumishakemukset saatuaan hankintayksikkö varmistuu osallistumis-
hakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden soveltuvuudesta asettamiensa vaa-
timustensa perusteella. Soveltuvuuden varmistumisen jälkeen toteutetaan 
osallistujien rajoittaminen, jos hankintayksikkö on näin ilmoittanut tekevänsä. 
Rajoittaminen tapahtuu hankintailmoituksessa kuvattujen objektiivisten kri-
teerien perusteella. Rajaus voidaan tehdä kolmeen osallistujaan edellyttäen, 
että riittävä kilpailu toteutuu. Riittävän kilpailun aikaansaamiseksi saattaa yk-
sittäistapauksissa olla välttämätöntä kutsua enemmän kuin kolme osallistu-
jaa. (7, s.25.) 
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Hankintayksikkö kutsuu tarjouskilpailuun valitsemansa tarjoajat neuvotteluun 
neuvottelukutsulla. Neuvottelukutsun tulee sisältää kilpailullisessa neuvot-
telumenettelyssä 
 hankekuvauksen 
 ilmoituksen, mistä asiakirjat ovat saatavissa 
 asiakirjojen pyytämiseen liittyvän määräajan 
 tiedon mahdollisista maksuista 
 kuulemisvaiheen ajankohdan  
 neuvottelupaikan osoitteineen 
 neuvottelukielen. (11, s.25.) 
5.3.3 Neuvotteluvaihe 
Tekninen johtaja päättää teknisen hankevastaavan esityksestä, keille valituil-
le osallistujille neuvottelukutsu lähetetään. Tekninen hankevastaava kutsuu 
neuvottelut koolle. Neuvotteluihin osallistuvat sekä tilaajan että palveluntuot-
tajan edustajia. Jos neuvottelupäivien teemat vaihtelevat, on sekä tilaajalla 
että palveluntuottajalla mahdollisuus tuoda eri neuvottelukierrokselle kunkin 
alan eritysasiantuntijoita. Neuvotteluun osallistuvien määrä tulee kuitenkin 
muistaa pitää kohtuullisena mahdollisimman tiiviin kokonaisuuden aikaan-
saamiseksi. (6, s.32.) 
Tekninen hankevastaava vastaa neuvottelukierrosten käynnistymisestä sekä 
neuvottelujen aikaisesta yhteistyöstä ja ohjauksesta. Hän myös ohjaa määrit-
tämään mahdolliset teemat eri neuvottelukierroksille. Neuvotteluvaiheen tär-
keänä osana on riittävä hankintaosaaminen sekä tarpeen vaatiessa juridinen 
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Kunnan (tilaajan) puolelta neuvottelukierroksiin osallistuvat  
 tekninen johtaja (tekninen hankevastaava)  puheenjohtaja 
 rakennuttajainsinööri          vpj, sihteeri 
 hallintokunnan hankevastaava 
 kiinteistön tuleva käyttövastaava 
 kiinteistöpäällikkö. (6, LIITE 1.)          
Lisäksi tarvittaessa 
 keskushallinnon edustaja 
 muita käyttäjähallintokunnan edustajia 
 työsuojeluorganisaation edustaja 
 käyttäjähallintokunnan asiakkaiden edustaja 
 potilas- ja vammaisjärjestön edustaja 
 siivoustyönjohtaja 
 kiinteistön ylläpidosta vastaavaa henkilöstöä 
 muita asiantuntijoita ja asianosaisia. (6, LIITE 1.) 
Palveluntuottajan puolelta neuvotteluihin osallistuvat palvelukokonaisuudesta 
riippuen 
 palveluntuottajan hankevastaava 
 eri alojen suunnittelijat; pääsuunnittelija ja erikoissuunnittelijat 
 eri alojen asiantuntijat; esimerkiksi rahoitus. 
Lisäksi tilojen tulevat käyttäjät voivat olla suorassa vuorovaikutuksessa pal-
veluntuottajan suunnittelijoihin luonnossuunnittelun ohjauksessa. 
1. Neuvotteluvaiheen tarkoitus ja sisältö 
Neuvotteluvaiheessa hankintayksikkö neuvottelee kunkin tarjoajan kanssa 
erikseen. Osapuolet kartoittavat ja määrittelevät parhaat keinot tilaajan tar-
peiden tyydyttämiseksi. Neuvottelun kohteena voivat olla esimerkiksi  
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 hankkeen käytännön järjestelyt ja kohteen/kohteiden perustiedot sekä 
yleiset linjaukset 
 kokonaisuuden tekninen toteutustapa 
 sopimusrakenne 
 riskinjako 
 rahoitusrakenne  
 kannustinjärjestelmä. (4, s.12-14.) 
Hankintayksikkö päättää neuvoteltavista kysymyksistä ja neuvottelun etene-
misestä. Tarjoajien vastuulle jää kehittää tapoja, joilla tavoiteltu lopputulos 
voidaan saavuttaa. Neuvotteluja jatketaan niin kauan, kunnes tilaaja pystyy 
kartoittamaan ne tarjoajien ratkaisuvaihtoehdot, joilla kyetään täyttämään ti-
laajan tarpeet ja tavoiteltu lopputulos. Neuvottelujen välillä tilaaja voi antaa 
palveluntuottajaehdokkaille ns. kotitehtäviä, joiden avulla selvitetään palve-
luntuottajan näkemyksiä hankinnan kokonaisratkaisuun ja tarjouspyyntöön. 
(11, s.26; 4, s.11.) 
Vaikka menettelyn lähtökohtana on avoimuusperiaate, ei hankintayksikkö 
saa ilmoittaa muille osallistujille toisten osallistujien ratkaisuja tai neuvottelun 
aikana antamia luottamuksellisia tietoja ilman kyseisen ehdokkaan suostu-
musta. (7, s.28.) 
5.3.4 Tarjouskilpailuvaihe 
1. Tarjousten pyytäminen ja jättäminen 
Tekninen hankevastaava vastaa tarjouspyynnön kokoamisesta ja tarkistami-
sesta. Tarjouspyyntöä laaditaan neuvottelumenettelyn kuluessa, mikä mah-
dollistaa sen, että viimeisessä neuvottelussa on nähtävillä jo melko pitkälle 
viety tarjouspyyntö. Neuvotteluvaiheen päätyttyä lopullinen tarjouspyyntö liit-
teineen lähetetään palveluntuottajaehdokkaille. Tarjouspyyntö allekirjoitetaan 
kunnan toimintasäännön mukaisesti. Palveluntuottajan on toimitettava tar-
jouspyyntö ilmoitetulla tavalla määräajassa. (6, s.33; 7, s.29.) 
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2. Tarjouspyynnön pohjatiedot ja sisältö 
Tarjouspyyntöä laatiessa tulee ottaa huomioon, että tarjousvertailu voidaan 
suorittaa asianmukaisesti; tarjoajien tasapuolinen kohtelu ja edullisimman 
tarjouksen erottamien muista tarjouksista on mahdollista. Tarjouspyyntöjen 
puutteellisuus saattaakin usein johtaa oikeudellisiin kiistoihin. Yhteismitatto-
mat tarjoukset johtavat helposti tarpeeseen täsmentää tarjouspyyntöä tai tar-
jouksia hankintamenettelyn aikana tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaaran-
tavalla tavalla. (7, s.47.)  
Elinkaarihankkeen tarjousasiakirjoista tulee käydä ilmi vähintään 
 yleiskuvaus tilaajan yleisistä ja hankkeen tavoitteista 
 lopputuotteen kuvaus eli kiinteistöltä ja palveluilta haluttavat ominai-
suudet palvelukuvauksineen ja käyttöaikoineen 
 valvontamekanismi sekä käytettävät mittarit 
 kriteerit, joilla tarjouksia arvioidaan ja vertaillaan 
 elinkaariyhtiön muodostamiseen liittyvät vaatimukset 
 tarjoukselta vaadittavat ominaisuudet sekä tarjouksen tekemisen oh-
jeet 
 mahdolliseen rahoitukseen liittyvät vaatimukset ja ohjeet. (7, s.51.) 
Tarjouspyynnössä tulee olla viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen, tar-
jousaikaan ja lähettämispaikkaa koskevat tiedot sekä tieto kielestä tai kielis-
tä, joilla tarjoukset on laadittava. Pyynnössä tulee myös määritellä se, hyväk-
sytäänkö tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin vai hinnaltaan halvin 
tarjous. Kokonaistaloudellisuudella tarkoitetaan tässä pääsääntöisesti sitä, 
että hinnan ja laadun välinen suhde on paras mahdollinen käytettäessä arvi-
ointiin tarjouspyynnössä määriteltyjä arviointiperusteita. (7, s.47–48.)   
Mikäli tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, tulee tarjous-
pyynnössä esittää tarjousten arviointikriteerit ja niiden painotus tai kohtuulli-
nen vaihteluväli. Elinkaarihankkeissa on käytännössä aina tarjousten valinta-
perusteena kokonaistaloudellinen edullisuus, sillä tarjoajien esittämät 
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suunnitteluratkaisut ja palveluiden yksityiskohdat eivät ole vertailtavissa pel-
kästään hinnan perusteella. Jos tarjouspyynnössä ei mainita ollenkaan arvi-
ointiperusteita, tulee hankintayksikön valita halvin tarjous, sillä kaikkien tarjo-
ajien katsotaan tällöin täyttävän laatuvaatimukset. Täten halutessaan 
korostaa laadullisia ominaisuuksia on niistä aina mainittava tarjouspyynnön 
arviointikriteereissä. (7, s.48.) 
Hankintayksikön laatimat valmiit tarjouspyyntölomakkeet helpottavat tarjous-
ten saamista yhteismitallisiksi ja vertailukelpoisiksi keskenään, koska tällöin 
kaikki tarjoajat ilmoittavat ainakin samat tarjoustaan koskevat keskeiset tie-
dot. Tarjouspyyntöön olisi myös hyvä liittää alustava sopimusehdotus ja alus-
tava vastuunjakotaulukko (liite 4) sekä maksuperusteet vähennyksineen. (7, 
s.49.) 
3. Tarjousvaihe 
Tarjousvaihe käynnistyy, kun tilaaja lähettää valituille tarjoajille tarjouspyyn-
töasiakirjat. Tarjousvaiheen aikana myöhemmin lähetettyjen asiakirjojen 
osalta tulee aina määrittää niiden asema pätevyysjärjestyksessä. (7, s.51.) 
Tarjouspyynnön olennaisia pohjatietoja ylläpidon suunnittelun kannalta ovat 
 käyttäjämäärät, asiakasmäärät 
 kohteen käyttö päivittäin sekä vuositasolla, mahdolliset lomakaudet 
yms. 
 keskeisimpien käyttäjäryhmien ja toimintojen kuvaus 
 eri toimintojen ja ryhmien asettamat vaatimukset mm. laitteiden ja va-
rusteiden kuvaus, huonetilojen sijoittaminen suhteessa toisiinsa sekä 
yhteys muihin tiloihin, erityisominaisuudet esim. ääneneristyksessä  
 vähimmäisvaatimukset rakennuksen olosuhteille, esimerkiksi sisäil-
mastoluokitus, energiatehokkuus 
 mahdollisten häiriöiden esimerkiksi sähkökatkosten kriittisyyden huo-
mioiminen 
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 elinkaarisopimuksen pituuden merkityksen huomioiminen hankkeen 
taloudelliseen kannattavuuteen. (7, s.52.) 
Tilaaja ostaa elinkaaripalvelut palveluntuottajalta. Elinkaaripalvelujen eri 
muotoja on käsitelty luvussa 3.3 Elinkaarimallien toteutusmuotoja.  
4. Tarjousten avaaminen ja vertailu 
Osapuolien valmistelemat tiedot muun muassa sopimusrakenteen mallista, 
tarjotusta rahoitusratkaisu mallista ja kustannusarviosta koostetaan sitovaksi 
tarjoukseksi. Tarjoukseen kuuluvat myös tekniset ja palvelusuunnitelmat se-
kä tiedot palveluntuottajasta ja alihankkijoista. (7, s.54.) 
Ennen parhaan tarjouksen valintaa tulee hankintayksikön varmistaa, että 
kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja siten vertailukelpoisia. Jos 
tarjous ei täytä vaadittuja edellytyksiä, tarjous on suljetta pois tarjouskilpai-
lusta. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Tarjousten avaustilaisuudesta teh-
dään tarjousten avaustilaisuuden vertailumuistio. (7, s.55.) 
Tarjousten (hintakuorien) avaustilaisuudessa ovat 
 tekninen johtaja         puheenjohtaja 
 tekninen hankevastaava      sihteeri 
 vähintään kolmas henkilö, yleensä tässä vaiheessa asiantuntijoita aut-
tamassa pisteytyksessä. (3, s.33.) 
Elinkaarihankkeissa tarjousten vertailu vie aikaa usein muutamia kuukausia. 
Tarjousvertailussaan tilaaja vertailee kaikkia tarjouksia toisiinsa hankintail-
moituksessa tai hankekuvauksessa ilmoittamiensa valintaperusteiden perus-
teella. Perusteena tulee tällöin olla kokonaistaloudellinen edullisuus. Tar-
jousvertailuvaiheessa ei voida enää käydä neuvotteluita sopimuksen 
ehdoista. Kuitenkin tarjousta voidaan hankintaviranomaisen pyynnöstä sel-
keyttää, täsmentää ja viimeistellä. Näillä täsmennyksillä ja lisätiedoilla ei kui-
tenkaan voida muuttaa tarjousta tai tarjouspyynnön perusosia, joiden muut-
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tamisella olisi kilpailua todennäköisesti kilpailua vääristävä ja syrjivä vaiku-
tus. (7, s.30.) 
Tarjouksia voidaan arvioida osa-alueittain. Näitä alueita voivat olla tarjouksen 
juridinen, tekninen ja taloudellinen arviointi (liite 5). Tarjouksista tulee hyväk-
syä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin, mikä on hankintailmoituk-
sessa ja tarjouspyynnössä määritelty. Kokonaistaloudellinen edullisuus 
voidaan jakaa esimerkiksi siten, että laadun osuus on 40 % ja hinnan osuus 
60 %. Parhaan laatuarvioinnin saanut vaihtoehto saisi tällöin 40 pistettä ja 
halvin vertailuhinta 60 pistettä. Vertailu voi tapahtua taulukkojen tai painoar-
voihin perustuvien menetelmien perusteella, jotka takaavat tasapuolisen ver-
tailun kaikkia tarjoajia kohtaan. Laatuarviointi tehdään yleensä ennen hinta-
kuorien avaamista. Pisteytyksen hoitaa yleensä useamman henkilön 
(asiantuntija)ryhmä. (7, s.55.) 
Hankintayksikkö voi vielä varsinaisen tarjousten vertailun jälkeen pyytää par-
haan tarjouksen antaneelta tarjoajalta täsmennyksiä tarjoukseen liittyvistä 
näkökohdista tai vahvistamaan tarjouksessa olevat sitoumukset. Edellytyk-
senä tässäkin, että menettely ei muuta tarjouksen tai tarjouskilpailun olen-
naisia tekijöitä eikä vääristä kilpailua tai aiheuta syrjintää. (7, s.32.) 
5.3.5 Viimeistelyvaihe (sopimusneuvottelu) 
Sopimuksen viimeistelyvaiheessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjo-
uksen jättänyt tarjoaja pyydetään sopimusneuvotteluihin, joissa varmistetaan 
osapuolten yhteisymmärrys sopimuksen sisällöstä. Ennen sopimuksen alle-
kirjoittamista tulee sopimusosapuolten varmistaa kaksi taloudellisesti kriittistä 
tekijää; rahoittajien lopulliset ehdot sekä rakennusurakan tärkeimmät ja kii-
reisimmät hankinnat. Palveluntuottajan tulee hankkia rahoittajilta myös lopul-
linen rahoitussitoumus. Lisäksi sovitaan vakuutuksista sekä suojautumisesta 
korko- ja valuuttariskejä vastaan. (7, s.58.) 
Elinkaarisopimuksen lisäksi elinkaariyhtiö tekee useita muita sopimuksia 
muun muassa rahoittajien ja urakoitsijoiden kanssa tehtävät sopimukset. 
Hankintayksikön kannalta tärkeintä sopimuksista on suoraan rahoittajien 
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kanssa tehtävä väliintulosopimus, jolla turvataan palvelujen saatavuus ja toi-
saalta rahoittajien oikeudet elinkaariyhtiön mahdollisessa konkurssitilantees-
sa. (7, s.58-59.) 
5.4 Rakentamisen valmisteluvaihe 
5.4.1 Hankintapäätös ja hankintasopimus 
Hankintapäätöksen tehtyään hankintayksikkö laatii tarjousten vertailusta kir-
jallisen selvityksen vaadittuine tietoineen. Päätöksestä tulee ilmoittaa osallis-
tujille mahdollisimman pian. Selvityksen laatimiseen tulee kiinnittää huomio-
ta, koska asiakirjan perusteella osallistujien tulee voida arvioida menettelyn 
lainmukaisuutta ja epätarkkuudet saattavat vaikuttaa osallistujien halukkuu-
teen riitauttaa hankintamenettelyn markkinaoikeudessa. Hankintapäätöksen 
esityksestä vastaa tekninen hankevastaava. (7, s.59.) 
Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä vaan myöhemmin tehtävällä 
sopimuksella. Tämä tulee ilmoittaa viimeistään hankintapäätöksen tiedoksi 
antamisen yhteydessä. Ei-valituille tarjoajille olisi suotavaa pitää erillinen tie-
dotustilaisuus, jossa selostetaan, miksi kyseistä tarjousta ei ole valittu. Tä-
män avulla voitaisiin saada enemmän kilpailukykyisiä tarjouksia myöhemmin 
kilpailutettavissa uusissa hankkeissa. (7, s.59–60.) 
Hankintapäätöksen teon ja tiedottamisen jälkeen voidaan tehdä hanketta 
koskeva kirjallinen sopimus. Hankintapäätös voidaan tehdä ja panna täytän-
töön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Tie-
doksiantoajaksi lasketaan seitsemän päivää, jollei muuta osoiteta. (7, s.60.) 
Hankintasopimuksen tehtyään, on hankintayksikön ilmoitettava 48 päivän ku-
luessa siitä jälki-ilmoituksella HILMAan. Ilmoituksessa ilmoitetaan, kenen 
kanssa elinkaarisopimus tehtiin. Jälki-ilmoitus tulee tehdä myös silloin, jos 
hankinta jätetään tekemättä. (7, s.60.) 
  58 
5.4.2 Sopimusvaihe 
Elinkaarisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen palveluntuottaja 
- suunnittelee kohteen tarjousvaiheen luonnosten pohjalta yhteistyössä 
käyttäjän kanssa 
- hakee rakennusluvan 
- tekee mahdollisen urakkasopimuksen ulkopuolisen urakoitsijan kans-
sa kohteen toteuttamisesta 
- suorittaa maanomistusjärjestelyt jos ei ole jo sopimuksessa (7, s.61). 
Urakkamuotona voi olla yleensä mikä tahansa, mutta rahoittajien vaatimuk-
set riskien jakoon voivat kuitenkin aiheuttaa erillisiä sopimusehtoja. Yleensä 
maapohja on jo tilaajan omistuksessa tai hallinnassa. Tällöin palveluntuottaja 
joko vuokraa tai lunastaa tontin itselleen ja hankkii mahdolliset lisämaat muil-
ta maanomistajilta. (7, s.61.) 
Ylläpitokustannusten suunnitteluun ja arviointiin tulee kiinnittää huomiota jo 
rakennussuunnitteluvaiheessa. Merkittävimmät kustannukset jakaantuvat 
sähkö- ja lämmönkulutukseen sekä siivoustyöhön, joiden osuus ylläpitokus-
tannuksista on 60-80 prosenttia, erikoiskohteissa esimerkiksi uimahalleissa 
vieläkin enemmän. Kohteen ylläpitokustannusten eroihin vaikuttavat myös 
 kohteen tilaohjelma 
 tilojen käyttöajat sekä käyttötavat 
 rakennuspaikan olosuhteet 
 rakennuksen yleisratkaisu 
 tekniset ratkaisut ja järjestelmät (7, s.62). 
Palveluntuottaja vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta, tilaaja ja rahoittajat 
valvovat toteutusta ja sen sopimuksenmukaisuutta. Kunta tilaajana osallistuu 
myös valvontaan viranomaisen roolissa. Palvelusuunnitelmat tehdään raken-
tamisen aikana ja ne hyväksytetään hyvissä ajoin ennen rakennuksen käyt-
töönottoa tilaajalla. (7, s.62–63.) 
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Käyttövaiheen aikana palveluntuottaja tuottaa alihankkijoiden avulla käyttä-
jän määrittelemät palvelut. Tilaaja puolestaan suorittaa elinkaariyhtiölle pal-
velumaksuja sopimuksessa määrättyjen maksuperusteiden ja laatumittarei-
den mukaan. Tilaaja, käyttäjä ja palvelutuottajat yhdessä valvovat laatua. 
Sopimuskokouksissa seurataan laatumittareita, asiakastyytyväisyyttä sekä 
vahvistetaan maksut. Tarvittaessa käyttäjä voi pidättää maksuja, jos laatu ei 
vastaa sovittua, pahimmassa tapauksessa se voi jopa keskeyttää maksami-
sen, kunnes asetetut laatutavoitteet saavutetaan. (7, s.63.) 
Tilaaja voi asettaa seuraavan kaltaisia sopimusehtoja palvelujen toimivuuden 
varmistamiseksi 
 tilaajan hyväksyntä suunnitelmille 
 alihankkijoiden valvonta ja hyväksyttäminen etukäteen 
 raportointivelvollisuus 
 elinkaariyhtiön omistuksen valvonta ja sääntely, luovutus- ja panttaus-
kiellot. (7, s.64.) 
Palveluntuottaja maksaa kiinteiden käyttökustannusten ja yleiskustannusten 
maksut palvelumaksuina saamistaan tuloista. Yleensä maksut alkavat vasta 
rakennuksen valmistuttua, minkä vuoksi nopea rakentaminen on tärkeää ko-
ko hankkeen kannalta. Käyttö- ja yleiskustannusten jälkeen palveluntuottajan 
takaisinmaksujärjestyksessä seuraavana on yleensä lainakorkojen ja lyhen-
nysten maksut sekä lyhytaikaisten velkojen takaisinmaksut. (7, s.64.) 
5.5 Rakentaminen 
Rakennustyöt suoritetaan urakkasopimusten mukaisesti hyvää rakennusta-
paa ja rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT-16-10660) nou-
dattaen. Rakennuttamistehtävistä voidaan sopia erikseen esimerkiksi vuok-
ralaisen, palveluntuottajan ja vuokralaisen, rahoittajan välisellä 
rakennuttamissopimuksella. 
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5.5.1 Rakennustyön käynnistäminen ja vaiheen sisältö 
Rakentamisvaihe voi alkaa heti sopimusten tultua solmituksi kuitenkin viime 
kädessä urakkasopimuksen mukaan (6, s.37). 
Rakentamisvaiheeseen kuuluvat 
 varsinainen rakennustyö  
 viranomaisten katselmukset 
 rakennuttajan ja suunnittelijoiden tekemä valvonta 
 vastaanotto- ja jälkitarkastuksen 
 taloudellinen loppuselvitys (6, s.37). 
Rakentamisvaihe päättyy viimeisen vastaanottotarkastuksen jälkitarkastuk-
seen, minkä jälkeen alkaa ylläpitovaihe. (6, s.37.) 
5.5.2 Rakennustyön aikaiset toimitukset ja valvonta 
Sopijapuolen edustajat ja niiden toimivalta tulee eritellä erikseen suunnit-
telu- ja rakennusjakson sekä palvelujakson osalta. Tekninen hankevastaava 
voidaan asettaa kunnan edustajaksi suhteessa urakoitsijoihin. Yksityiskoh-
tainen rakennustyön valvonta on lähtökohtaisesti palveluntuottajan tehtävä. 
Tilaajalle voidaan antaa oikeus asettaa oma valvoja valvomaan työtuloksia 
sekä pitämään tilaaja tilanteen tasalla työmaan tapahtumista. (14, s.61; 14, 
s.70–71.) 
Yhteistyöryhmä perustetaan elinkaarihankkeen sopijaosapuolten välille 
hankkeen toteutumisen ja palvelun tuottamisen organisoimiseksi ja toteutta-
miseksi. Yhteistyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan suunnittelu- ja rakenta-
misaikana kunkin kohteen osalta vähintään kuukausittain palveluntuottajan 
kutsusta käsittelemään sopijapuolten välillä kohteiden suunnittelun ja raken-
nustöiden tuottamisen kannalta tarpeellisia asioita. Myös tilaajal-
la/vuokralaisella ja rahoittajalla on halutessaan oikeus kutsua yhteistyöryh-
män kokous koolle. (15, s.9.) 
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Yhteistyöryhmän kokoonpanoon voi kuulua esimerkiksi kolme tilaa-
jan/vuokralaisen edustajaa, kaksi palveluntuottajan edustajaa ja yksi rahoitta-
jan edustaja. Kullekin edustajalle nimetään varamies. Sopijapuoli voi halu-
tessaan nimetä eri edustajat suunnittelu- ja rakentamisajalle. (15, s.9.) 
Yhteistyöryhmä ei tee enemmistöpäätöksiä. Siellä esitellään, käsitellään, 
keskustellaan ja sovitaan kokouksessa läsnä olevien edustajien toimesta 
muun muassa seuraavia asioita  
 aikatauluasiat ja mahdolliset muutokset aikatauluun 
 rakennuslupa-asiat ja rakennuslupien aikataulu sekä mahdolliset 
kaava-asiat 
 tilaajan/vuokralaisen lisä- ja muutostyöt, niiden aikataulu ja kustan-
nukset sekä lisä- ja muutostöiden vaikutus palvelumaksuun ja palve-
luihin 
 tilaajan/vuokralaisen erillishankinnat, niiden aikataulu ja mahdolliset 
kustannukset sekä erillishankinnoiden mahdolliset vaikutukset palve-
luihin ja palvelumaksuihin 
 merkittävimmät suunnitteluratkaisut (KVR)-urakkasopimuksissa sovi-
tusti. (15, s.9.) 
Lisäksi yhteistyöryhmä voi harkintansa mukaan ottaa käsiteltäväkseen mui-
takin hankkeen kannalta merkityksellisiä asioita. Asioita, joita ei ole määrätty 
ja joita ei erikseen oteta käsiteltäväksi yhteistyöryhmässä, päätetään sopija-
puolten keskeisessä sopimuksessa sovitulla tavalla (puitesopimus). (15, s.9-
10.) 
Työmaakokoukset kutsutaan koolle teknisen hankevastaavan tai hänen 
avustajansa toimesta. Kokouksia pidetään yleensä 4-6 viikon välein ja koko-
uksiin osallistuvat 
 tekninen johtaja         puheenjohtaja 
 rakennuttajainsinööri       vpj, sihteeri 
 paikallisvalvoja 
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 kiinteistöpäällikkö 
 pääurakoitsija + palveluntuottaja (jos eivät ole samat) 
 pääsuunnittelija 
 erikoissuunnittelijat 
 hallintokunnan hankevastaava 
 käyttäjän edustajat 
 palveluntuottajan edustajia mm. tuleva käyttövastaava ja tuleva vas-
taava kiinteistöhoitaja. (6, s.38.) 
Lisäksi urakoitsijan ja tilaajan/vuokralaisen erikseen sopiessa työmaakoko-
uksiin osallistuvat 
 urakoitsijan/palveluntuottajan aliurakoitsijat 
 urakoitsijan/palveluntuottajan alihankkijoiden edustajat 
 muita asiantuntijoita (16, s.12). 
Ensimmäisessä työmaakokouksessa sovitaan pöytäkirjan jakelusta, tarkis-
tamisesta ja allekirjoittamisesta (6, s.38). 
Viranomaistarkastuksista eli kaikkien tarvittavien viranomaiskatselmuksien 
suorittamisesta huolehtii urakoitsija. Paikallisvalvojalle tulee ilmoittaa ennalta 
tarkastuksista, jotta rakennuttajan edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituk-
sessa. (6, s.38.) 
Aikataulu, aikataulun seuraaminen ja mahdollisten aikatauluviiveiden kor-
jaaminen kuuluu rakennustyönaikaisiin toimituksiin. Rakennuksen suunnittelu 
etenee lomittain rakennuksen toteutuksen kanssa. Palveluntuottajan on laa-
dittava suunnitelma-aikataulu (ts. yleisaikataulu), ja se on esitettävä tilaajalle 
sopimuksen mukaisesti, yleensä parin viikon kuluessa sopimuksen allekirjoit-
tamisesta. Aikataulu tarkentuu suunnittelun ja rakennustyön edetessä koko 
ajan, ja tämän vuoksi aliurakoitsijoita valitaan pitkin matkaa työn edetessä. 
(14, s.66.) 
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Työn edistymistä verrataan hyväksyttyyn aikatauluun työmaakokouksissa. 
Pääurakoitsija esittää kokouksissa alkuperäisen aikataulun täydennettynä ti-
lannejanoin sekä arvioi mahdollisia aikataulullisia riskitekijöitä. Työmaakoko-
uksissa sovitaan mahdollisten aikataulupoikkeamien tai riskien vaatimista 
korjaavista toimenpiteistä. (6, s.39.) 
Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat yleensä lisäkustannuksia. Periaatteena on, 
että mikäli lisä- ja muutostyöt aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka tulisivat ti-
laajan vastattavaksi, tulee suunnitelmia muuttaa siten, että kokonaiskustan-
nukset pysyvät ennallaan. Suunnitelmien muuttaminen ei saa olla miltään 
osin esteenä urakoitsijan urakkasuorituksen valmistumiselle. (16, s.10.) 
Merkittävimmät lisä- ja muutostyöt sekä sellaiset lisä- ja muutostyöt, joilla on 
vaikutusta palvelumaksuun, käsitellään ja hyväksytään yhteistyöryhmässä. 
Muut lisä- ja muutostyöt käsitellään ja hyväksytään työmaakokouksessa, jos-
sa tilaajaa/vuokralaista edustaa tekninen johtaja tai hänen määräämänsä 
henkilö. (16, s.10.)  
Tilaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti urakoitsijalle toimivaltaiset edustajansa se-
kä heidän valtuutensa lisä- ja muutostöissä. Tilaajan tai rakennuttajan palve-
luksessa olevalla henkilöllä ei asemansa perusteella ole suoraan oikeutta an-
taa esimerkiksi rakennussuunnitelmien muuttamiseen koskevia määräyksiä. 
(17 s.13.)  
Teknisellä johtajalla tai tämän määräämällä on oikeus tilata urakoitsijalta sel-
laisia lisä- ja muutostöitä, joiden kustannuksista tilaaja/vuokralainen vastaa 
suoraan urakoitsijalle. Tilaajan toimivaltainen edustaja, esimerkiksi rakennut-
tajainsinööri, tai hänen määräämänsä voidaan oikeuttaa tekemään tilaajan ja 
vuokralaisen puolesta pieniä ja kiireellisiä muutoksia ja päätöksiä ilman kirjal-
lista sopimusta. (17, s.10.) 
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat suunnitelmien muu-
tokset ja muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta KVR -suoritusta toisen 
luonteiseksi. Urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan on käsiteltävä muutostyötä 
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koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei saa toteuttaa ennen kuin sen sisäl-
löstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu. (16, s.4; 17 s.10.) 
Palveluntuottajan halutessa muuttaa suunnittelu- ja rakennustöitä, sen tulee 
antaa tilaajalle muutosehdotus. Ehdotukset käsitellään yhteistyöryhmässä. 
(14, s.69.) 
Muutosten merkitseminen piirustuksiin ja piirustuksien päivittäminen 
kuuluu palveluntuottajalle. Palveluntuottaja huolehtii, että urakoitsija merkit-
see työmaalla tehdyt muutokset säännöllisesti sitä varten varattuun piirus-
tussarjaan sekä rakennus- tai työselitykseen ja luovuttaa puhtaaksi piirretyt 
suunnitelmat luovutuskansiossa vastaanottotarkastuksessa. (6, s.39.) 
Huoltokirja on tärkeä osa rakennuksen tulevaa käyttöä ja huoltoa ajatellen. 
Paikallisvalvoja huolehtii, että osapuolet keräävät huoltokirjaa varten tarvitta-
van aineiston urakoiden edistymisen myötä. (6, s.39.) 
5.5.3 Rakennusaikainen talous 
Rakennuksen rakentamisaikaisista vakuuksista sovitaan elinkaarimallin so-
pimusrakenteen edellyttämällä tavalla YSE 1998 ehtojen mukaisesti. 
Yhteistyöryhmässä huolehditaan rakennustyön aikaisesta kustannusseu-
rannasta. Suunnittelu- ja rakentamisaikaiset lisä -ja muutostyöt, niiden mah-
dolliset kustannukset ja vaikutukset palveluihin ja palvelumaksuun käydään 
läpi yhteistyöryhmässä. (15, s.9.) Hallintokunnan hankevastaava huolehtii ir-
taimistohankintojen kustannusseurannasta ja vastaa irtaimistohankintojen 
kustannusarvion pitävyydestä (6, s.40). 
Maksusuoritukset urakoitsijalle perustuvat urakkasopimusten maksuerätau-
lukoihin (6, s.40). Paikallinen valvoja tai tekninen hankevastaava, tarkistettu-
aan työsuorituksen valmiusasteen ja hyväksyttävän määrän, varmentaa las-
kun oikeellisuuden päivätyllä vastaanottomerkinnällään. Hyväksytty lasku 
toimitetaan maksettavaksi tilaajalle. (6, s.40; 17, s.5.) Maksuehto on vähin-
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tään 14 pv:n netto luettuna paikallisvalvojan tai hänen varahenkilön tarkas-
tusmerkinnästä (6, s.40). 
Elinkaarisopimukseen voi kuulua myös rahoituksen ja omistuksen järjestä-
minen ulkopuoliselta taholta (s.23). Käyttäjähallintokunnan hankevastaava 
huolehtii erityislainsäädännön mukaiseen rahoitukseen liittyvistä toimenpi-
teistä yhdessä kunnan taloushallinnon kanssa (6, s.40). 
5.5.4 Rakennuksen valmistumisvaihe 
Loppukatselmus ja viranomaistarkastukset ovat pääurakoitsijan vastuul-
la. Pääurakoitsija vastaa rakennustarkastusviranomaisen loppukatselmuksen 
suorittamisesta ja muista viranomaistarkastuksista ennen vastaanottoa. (6, 
s.41.) 
Ennen vastaanottotarkastusta tekninen hankevastaava huolehtii, että  
 taloteknisten laitteiden säätötoimenpiteet suoritetaan vastaavan kiin-
teistöhoitajan mukana ollen 
 koekäytöt ja toimintakokeet suoritetaan 
 käyttö-, huolto- ym. ohjeet luovutetaan kiinteistölle 
 esitarkastus pidetään sekä alustavat virhe- ja puuteluettelot laaditaan 
(6, s.41). 
Tekninen hankevastaava huolehtii, että kiinteistön huoltokirja valmistuu. Hän 
myös huolehtii, että se luovutetaan rakennuttajalle vastaanottotarkastukses-
sa. (6, s.41.) 
Vastaanottotarkastuksen pitämisestä päätetään työmaakokouksessa. Tar-
kastukseen kutsutaan työmaakokous -kokoonpano. Vastaanottotarkastuk-
sesta laaditaan pöytäkirja virhe- ja puuteluetteloineen. (6, s.41.) 
Kunta edellyttää, että urakoitsijat korjaavat virheet ja puutteet sovitussa ajas-
sa. Laitteiden ja koneiden opastuksesta kiinteistöhoidosta vastaaville ja käyt-
täjille sovitaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä. (6, s.41.) 
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5.5.5 Jälkityövaihe 
Jälkitöiden valvonnasta vastaa tekninen hankevastaava. Jälkitarkastuksen 
ajankohta ja osanottajat sovitaan vastaanottotarkastuksessa. (6, s.42.)  
Jälkitarkastuksessa selvitetään vastaanottotarkastuksen virhe- ja puute-
luettelot. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon liitetään tarvittaessa päivi-
tetty virhe- ja puuteluettelo. (6, s.42.) 
Tekninen hankevastaava järjestää taloudellisen loppuselvitystilaisuuden 
jälkitarkastuksen yhteydessä tai erillisenä tilaisuutena. Tilaisuudessa järjeste-
tään lopullisesti sopijaosapuolten väliset maksusuhteet palveluntuottajan 
toimesta. (6, s.42.) 
Kustannusselvityksistä vastaa tekninen hankevastaava sekä käyttäjähal-
lintokunnan hankevastaava. Tekninen hankevastaava tekee taloudellisen 
loppuselvityksentilaisuuden jälkeen selvityksen hankkeen lopullisista kustan-
nuksista ja vertaa kustannuksia rakentamisen valmisteluvaiheen kustannus-
arvioon sekä selvittää mahdollisten poikkeamien syyt. Käyttäjähallintokunnan 
hankevastaava tekee/teettää irtaimistokustannusten selvityksen. Tekninen 
hankevastaava saattaa selvityksen hankkeen lopullisista kustannuksista 
käyttäjä- ja teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen tietoon. (6, s.42.) 
Tekninen hankevastaava huolehtii rakennusaikaisten asiakirjojen arkistoin-
nista. Asiakirjojen arkistointi tehdään kunnan yleisten arkistointiohjeiden mu-
kaisesti. (6, s.42.) 
Palautekeskustelu järjestetään tekninen hankevastaavan toimesta jälkitar-
kastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen jälkeen, jotta kokemukset voi-
daan hyödyntää seuraavissa hankkeissa. Tilaisuuteen osallistuvat molemmat 
hankevastaavat, tekninen johtaja, kunnanjohtaja ja muita erikseen kutsutta-
via. (6, s.42.) 
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5.6 Palvelujakso 
Ylläpitovaihe alkaa kohteen valmistumisen ja hyväksytyn vastaanottotarkas-
tuksen jälkeen. Tätä vaihetta voidaan kutsua myös palvelujaksoksi. Kohtei-
den vastaanoton jälkeen vuokralainen sitoutuu palvelusopimuksen mukai-
sesti vastaanottamaan palveluntuottajalta palvelut palvelujakson ajan ja 
suorittamaan niistä palvelusopimuksen mukaisen korvauksen. 
5.6.1 Takuuaika 
Rakennuksen takuuaika alkaa vastaanottotarkastusta seuraavana päivänä. 
(6, s.43.) Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan ta-
kuuaika on 24 kuukautta, ellei urakkasopimuksessa ole muuta sovittu.  
Tekninen hankevastaava vastaa takuuajan töiden valvonnasta, tarkistami-
sesta ja vastaanottamisesta sekä takuuajan puolessa välissä pidettävästä 
välitarkastuksesta. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirjat virhe- ja puuteluette-
loineen. (6, s.43.) 
Urakoitsijoiden velvollisuutena on korjata omalla kustannuksellaan ne sopi-
muksen vastaiset virheet ja puutteet, jotka rakennuttaja osoittaa takuuaikana 
tai takuutarkastuksessa. Korjattuaan puutteet ja virheet takuutarkastuksen 
jälkeen urakoitsijan vastuu päättyy rakennuksesta lukuun ottamatta törkeää 
laiminlyöntiä (YSE). (6, s.43.)  
Urakoitsijalla on kymmenen vuoden vastuu sellaisista virheistä, joiden tilaaja 
näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jää-
neestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olen-
naisesta laiminlyönnistä. Näitä tilaaja ei ole voinut havaita vastaanottotarkas-
tuksessa eikä takuuaikana. (6, s.43.) 
Tekninen hankevastaava huolehtii, että takuuajan vakuudet palautetaan vas-
ta, kun kaikki takuutarkastuksessa kirjatut virheet ja puutteet on korjattu. 
Tekninen hankevastaava järjestää tarvittaessa toisen palautekeskustelutilai-
suuden takuutarkastuksen jälkeen. Tilaisuuteen osallistuvat molemmat han-
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kevastaavat, kiinteistön käyttövastaava, kiinteistöpäällikkö, vastaava kiinteis-
töhoitaja, siivoustyönjohtaja ja muita erikseen kutsuttavia. (6, s.44.) 
5.6.2 Palveluntuottajan velvoitteet 
Rakennustöiden valmistuttua palveluntuottaja vastaa siitä, että kohde on jat-
kuvasti tilaajan/vuokralaisen käytettävissä ja että kohteisiin tuotetaan palve-
lukuvausten mukaiset palvelut ja olosuhteet. Lisäksi palveluntuottaja tekee 
kohteeseen tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet PTS-suunnitelmien mu-
kaisesti. Kohteiden pitäminen jatkuvasti vuokralaisen/tilaajan käytettävissä 
voi edellyttää joidenkin PTS-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden aikai-
sempaa tai laajempaa tai jopa joidenkin suunnitelmiin kuulumattomien toi-
menpiteiden suorittamista. Vastaavasti palveluntuottajalla voi olla oikeus esit-
tää jonkun PTS-suunnitelman mukaisen toimenpiteen suorittamista 
suunnitelmista poikkeavalla tavalla, siirtämistä myöhemmäksi tai toimenpi-
teen poistamista PTS-suunnitelmista kokonaan edellyttäen, että kohde on 
palvelujakson ajan jatkuvasti sopimuksen mukaisessa kunnossa. Palvelun-
tuottaja esittelee edellä mainitut muutokset yhteistyöryhmälle, joka päättää 
asiasta. (19, s.7-8.) 
Palveluntuottaja huolehtii käytettävän henkilöstön ja kaluston sopivuudesta, 
kelpoisuudesta ja pätevyydestä sopimustehtävien suorittamiseen. Palvelun-
tuottajalla on oikeus teettää sopimuksen mukaiset palvelut ulkopuolisilla pal-
veluntuottajilla toisin sanoen alihankkijoilla. Palveluntuottaja vastaa näiden 
töistä ja toimenpiteistä kuten omistaan. Palveluntuottaja on hyväksytettävä 
alihankkijansa tilaajalla/vuokralaisella riittävän ajoissa ennen alihankkijoiden 
ottamista. (19, s.8-9.)  
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kohteessa käytettävän henkilöstön henkilö-
tiedot ja sovittava kulkuluvista, henkilötunnisteista ja ynnä muista menettely-
tavoista tilaajan/ vuokralaisen kanssa. (19, s.9.) 
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5.6.3 Tilaajan/vuokralaisen velvoitteet 
Tilaaja/vuokralainen sitoutuu palvelusopimuksen mukaisesti ottamaan vas-
taan palveluntuottajalta palvelut sekä suorittamaan niistä sopimuksen mukai-
sen korvauksen, palvelumaksun, palvelujakson aikana. (19, s.9.) 
Palvelumaksu laaditaan kohdekohtaisesti. Kuukausittainen palvelumaksu 
voidaan muodostaa esimerkiksi seuraavanlaisesti: 
A. Maksuosa A sisältää kohteeseen tuotettavat kiinteistö- ja käyttäjäpal-
velut. 
B. Maksuosa B sisältää palveluntuottajan kohteeseen laatimat PTS-
suunnitelman mukaiset kunnossapitokorjaukset. 
C. Maksuosa C sisältää kohteeseen määritellyt käyttökustannukset (säh-
kö-, ja lämpöenergia sekä vesi ja jätevesi). (19, s.14.) 
Maksuosia A ja B voidaan tarkistaa vuosittain sitomalla ne elinkustannusin-
deksiin. Ensimmäinen tarkastus voidaan tehdä heti palvelumaksun maksu-
velvollisuuden alkaessa. Tämän jälkeen tarkistus voidaan tehdä kerran vuo-
dessa tiettynä kuukautena. (19, s.15.) 
Maksuosa C eli käyttökustannukset sisältävät sähkö- ja lämpöenergian, ve-
den sekä jäteveden yksikkö-, siirto- ja perusmaksut. Tilaaja/vuokralainen 
kantaa näiden käyttökustannusten yksikköhintojen muutosriskin. Käyttökus-
tannukset laskutetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti. (19, s.16.) 
Palveluntuottaja varmistaa, että kohde on olosuhteiltaan ja palvelutasoltaan 
palvelukuvausten laatuvaatimusten ja vasteaikojen mukaisessa käytössä. 
Kohteen tulee olla käytettävissä sovittuina aikoina. Mikäli tämä ei toteudu, 
kohteet eivät ole käytettävissä tai laatutaso ei vastaa sovittua eikä tilannetta 
ole korjattu palveluntuottajan toimesta vasteaikojen puitteissa, tehdään pal-
velumaksuun vähennys sopimuksen mukaisesti. Palvelumaksuvähennyk-
siin tehdään vuosittain indeksitarkistus. (19, s.17–18.) 
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Palveluntuottajasta riippumattomat tilapäiset toimintahäiriöt vesi-, viemäri-, 
lämpö-, sähkö-, tai tietoliikenteessä eivät vähennä palvelumaksua. Myös-
kään tilanteessa, jossa käytettävyyspuute johtuu vuokralaisen tai käyttäjän 
toimenpiteistä tai laiminlyönnistä eivät johda palvelumaksuvähennykseen. 
(19 s.18.) 
Palvelumaksun lisäksi maksumekanismiin voi kuulua myös kannustinjärjes-
telmä, jonka avulla pyritään palveluiden jatkuvaan kehitykseen. Tilaajan/ 
vuokralaisen tulee vuosittain tehdä kohteessa käyttäjätyytyväisyystutkimus, 
joka valmistellaan ja hyväksytään yhteistyöryhmässä. Tutkimuksen avulla ar-
vioidaan palveluntuottajan toiminnan käyttäjälähtöisyyttä ja sen avulla laadi-
taan kehityssuunnitelma. Kehityssuunnitelmassa esitetään toimenpiteet seu-
raavalle vuodelle käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
(19, s.18.) 
Käyttäjätyytyväisyystutkimuksesta saatujen tulosten perusteella palveluntuot-
tajaa voidaan hyvittää onnistuneesta toiminnasta. Käyttäjätyytyväisyyttä arvi-
oidaan asteikolla 4-10, jossa perustaso on seitsemän ja ensimmäinen palkit-
tava taso on kahdeksan. Palvelusopimuksessa palkkio sovitaan 
määräosuudeksi kunkin rakennuksen vuosittaisesta palvelumaksusta. Hyvi-
tykset voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti: tasolla 8 palveluntuottajalle 
maksetaan 1 %, tasolla 9 maksetaan 3 % ja tasolla 10 maksetaan 5 % ky-
seisen kohteen vuosittaisesta maksuosista A ja B. Arvosana parantuessa 
palkkio siis nousee mutta perustasosta ja sitä alhaisemmasta tasosta ei 
palkkiota makseta. Palkkioiden suuruudet sovitaan tarkemmin sopimusneu-
votteluissa. Kokonaisuutta tarkastellaan yhteistyöryhmässä aina seuraavaa 
käyttäjätyytyväisyystutkimusta valmisteltaessa ja tarvittaessa asetettuja taso-
ja tarkistetaan siten, että kannustinjärjestelmän tarkoitus säilyy. (19, s.18.) 
Palkkio määrätään siten, että siitä voidaan kohdentaa yhdessä sovittu mää-
räosa suoraan lisäpalkkana palvelutoiminnasta onnistuneille työntekijöille. 
Työntekijöille asetettaisiin vuosittain henkilökohtaiset tulostavoitteet. (19, 
s.18.) 
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5.6.4 Sopijapuolten yhteistoiminta 
Palveluntuottaja raportoi kuukausittain sähköisen huoltokirjan avulla tilaajalle/ 
vuokralaiselle palvelujakson ajalla. Tilaaja/vuokralainen voi nimetä omasta 
organisaatiostaan henkilöt, joilla on käyttöoikeudet sähköiseen huoltokirjaan, 
mikä mahdollistaa kohteen reaaliaikaiseen seurantaan. (19, s.10.) 
Elinkaariyhtiön sopijapuolet perustavat hankkeen toteutumiseksi ja palvelu-
jen tuottamisen organisoimiseksi ja toteuttamiseksi yhteistyöryhmän.  Yh-
teistyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan palvelujakson aikana kunkin koh-
teen osalta vähintään kerran vuodessa palveluntuottajan kutsusta 
käsittelemään sopijapuolten välillä kohteen palvelujen tuottamisen kannalta 
tarpeellisia asioita. Myös tilaajalla/vuokralaisella ja rahoittajalla on halutes-
saan oikeus kutsua yhteistyöryhmän kokous koolle. (19, s.10.) 
Yhteistyöryhmään voi kuulua esimerkiksi kolme tilaajan/vuokralaisen edusta-
jaa, kaksi palveluntuottajan edustajaa ja yksi rahoittajan edustaja. Kullekin 
edustajalle nimetään varamies. Sopijapuoli voi halutessaan nimetä eri edus-
tajat suunnittelu- ja rakentamisajalle. (15, s.9.) 
Yhteistyöryhmä ei tee enemmistöpäätöksiä. Siellä esitellään, käsitellään, 
keskustellaan ja sovitaan kokouksessa läsnä olevien edustajien toimesta 
muun muassa seuraavia asioita 
 vuokrasopimuksessa ja palvelusopimuksessa yhteistyöryhmän tehtä-
väksi määriteltyjä asioita 
 kohteiden vakuutusturvan kattavuuden arvioiminen vuosittain yhteis-
työryhmässä tarkemmin sovitulla tavalla. (15, s.9.) 
Lisäksi yhteistyöryhmä voi harkintansa mukaan ottaa käsiteltäväkseen mui-
takin hankkeen kannalta merkityksellisiä asioita. Asioita, joita ei ole määrätty 
ja joita ei erikseen oteta käsiteltäväksi yhteistyöryhmässä, päätetään sopija-
puolten keskeisessä sopimuksessa sovitulla tavalla (puitesopimus). (15, s.9-
10.) 
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Palveluntuottajan työnjohto johtaa ja valvoo palveluntuotantoa palvelujak-
solla. Sopijapuolet nimeävät kullekin tehtäväalueelle vastuuhenkilöt, joille 
sopijapuolet voivat antaa tehtäviä koskevia palvelusopimuksen mukaisia 
huomautuksia ja ohjeita. (19, s.10.) 
5.6.5 Vakuus 
Palvelun tuottamisen ja kiinteistöjen kunnossapidon turvaamiseksi asetetaan 
joka kolmas vuosi uusittava niin sanottu juokseva pankkitakaus, joka on kul-
lekin kohteelle 70 prosenttia kohteen vuosittaisesta kokonaispalvelusta. Ti-
laaja/vuokralainen voi myös hyväksyä muun vastaavan suuruisen turvaavan 
vakuuden, kuten sulkutilille asetetun talletuksen, joka on tarvittaessa vain ti-
laajan/vuokralaisen käytettävissä. (19, s.11.) 
5.6.6 Muutokset palveluihin 
Sopimuksen mukaisten palveluiden sisällön, laatutason, työaikojen ja palve-
lumaksun muuttaminen on mahdollista ainoastaan sopijapuolten yhteisellä 
sopimuksella (19, s.12). 
Tilaajalla/vuokralaisella on oikeus vaatia palveluntuottajalta palveluiden 
muuttamista. Palveluntuottajan tulee antaa 30 päivän sisällä arvio siitä, kuin-
ka muutokset vaikuttavat palvelumaksuun ja/tai muihin sopimusehtoihin. 
Saatuaan muutosarvion, sopijaosapuolet sopivat muutosarviossa esitetyistä 
seikoista. Tilaaja/vuokralainen voi vielä muuttaa muutosvaatimusta, jolloin 
palveluntuottajalla on 14 päivän kuluessa annettava uusi muutosarvio. Uu-
den muutosarvion saatuaan tilaajan/vuokralaisen on vahvistettava tai peruu-
tettava muutosvaatimus. Palveluntuottaja voi myös itse ehdottaa muutoksia 
palveluihin tekemällä muutosehdotuksen tilaajalle/vuokralaiselle. (19, s.12.) 
Lainmuutos voi myös vaikuttaa palveluihin. Kumpi tahansa sopijaosapuoli voi 
ilmoittaa siitä toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja vaatia palvelumaksun tar-
kistamista muutoksen perusteella. (19, s.13.) 
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5.6.7 Palvelusopimuksen irtisanominen 
Elinkaaripalvelusopimuksessa voidaan määrätä palveluntuottajan ja tilaajan 
irtisanomisperusteista alla olevilla tavoilla. 
Palveluntuottajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, irtisanoa palveluso-
pimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli 
 tilaaja/vuokralainen on laiminlyönyt kolme peräkkäisen laskutuskau-
den ajan maksuvelvollisuuttaan tai muuta palvelusopimuksen olen-
naista velvollisuutta 90 päivän ajan 
 tilaaja/vuokralainen muutoin estää palveluntuottajan olennaisten vel-
voitteiden täyttämistä palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti eikä kor-
jaa menettelyään kohtuullisessa ajassa kirjallisesta irtisanomisuhan 
sisältävästä reklamaatiosta tiedon saatuaan. (19, s.19.) 
Palveluntuottajalla on oikeus edellä mainituissa tapauksissa irtisanoa palve-
lusopimus, mikäli tilaaja/ vuokralainen ei ole korjannut palvelusopimuksen 
vastaista menettelyään kohtuullisessa määräajassa. Kohtuullisen määräajan 
tulee olla vähintään 14 päivää. (19, s.19.) 
Palvelusopimus päättyy irtisanomisen seurauksena sinä päivänä, kun on ku-
lunut kuusi kuukautta siitä, että tilaaja/ vuokralainen on saanut irtisanomisil-
moituksen tiedokseen. Irtisanomisen sijasta palveluntuottaja voi myös kes-
keyttää palveluiden toimittamisen kunnes tilaaja/vuokralainen on korjannut 
menettelynsä. (19, s.19.) 
Tilaajalla/vuokralaisella on oikeus, mutta ei velvollisuutta, irtisanoa palve-
lusopimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli 
 palvelusopimuksen mukaisten käytettävyysvähennysten ja palvelu-
tasovähennysten yhteenlaskettu summa tarkasteluajankohtaa 
edeltävien 12 kalenterikuukauden aikana yhdessä tai useammas-
sa kohteessa on vähintään 50 prosenttia kyseessä olevan kohteen 
vuosittaisesta kokonaispalvelumaksusta 
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 palveluntuottaja muutoin olennaisesti laiminlyö palvelusopimuksen 
mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa menettelyään kohtuullisessa 
ajassa kirjallisesta irtisanomisuhan sisältävästä reklamaatiosta tie-
don saatuaan 
 palveluntuottajan taloudellinen tilanne osoittautuu sopimus aikana 
niin heikoksi, että sen kykyä suoriutua palvelussopimuksen ajan-
mukaisesta täyttämisestä voidaan perustellusti epäillä. (19, s.19.) 
Tilaajalla/vuokralaisella on oikeus edellä mainituissa tapauksissa irtisanoa 
palvelusopimus, mikäli palveluntuottaja ei ole korjannut palvelusopimuksen 
vastaista menettelyään kohtuullisessa määräajassa. Kohtuullisen määräajan 
tulee olla vähintään 14 päivää. (19, s.19.) 
Palvelusopimus päättyy irtisanomisen seurauksena sinä päivänä, kun on ku-
lunut kuusi kuukautta siitä, palveluntuottaja on saanut irtisanomisilmoituksen 
tiedokseen. Irtisanomisen sijasta tilaaja/vuokralainen voi myös teettää palve-
lut kokonaan tai osaksi ulkopuolisella palveluntuottajalla ja periä palvelun-
tuottajalta kyseessä olevan teettämistään aiheutuvat todennetut kustannuk-
set. (19, s.19.) 
5.7 Palvelusopimuksen päättyminen; kohteiden luovutus 
Palveluntuottaja luovuttaa kohteen niiden omistajalle palvelusopimuksen 
päättymistä seuraavana arkipäivänä. Kohteen tulee olla sopimuksen päätty-
mishetkellä käytettävyysvaatimuksia vastaavassa kunnossa ja PTS-
suunnitelman mukaisten toimien tulee olla tehtynä. (19, s.21.) 
Tilaaja/vuokralainen teettää luovutuskunnon toteamiseksi kohteessa sopija-
puolten yhdessä valitsemalla ulkopuolisella, puolueettomalla asiantuntijalla 
kuntoarvion tai kuntotutkimuksen. Tutkimus tehdään noin 12 kuukautta en-
nen palvelusopimuksen säännönmukaista päättymistä. (19, s.21.) 
Kuntoarviossa/kuntotutkimuksessa mahdollisesti ilmenevien puutteiden osal-
ta sopijaosapuolet sopivat korjausaikataulusta siten, että käyttäjille aiheutuu 
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mahdollisimman vähän häiriötä. Sopijaosapuolet voivat myös sopia, että kor-
jausta ei tehdä, minkä sijaan sovitaan tilaajalle/vuokralaiselle suoritettavasta 
hyvityksestä. (19, s.21.) 
Sopimuksen mukaan voidaan päättää esimerkiksi siirtyykö kiinteistö palvelu-
sopimuksen päättyessä kunnalle. Jos kunta ei ole itse halukas lunastamaan 
osto-optiotaan voi kunta olla tilaajana velvollinen osoittamaan ostajan kiin-
teistölle. Tällöin kiinteistö ei jää palveluntuottajan käsiin sopimuksen loputtua. 
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6 ELINKAARIMALLIN MAHDOLLISUUDET JA HAAS-
TEET 
Elinkaarimallit rakennusinvestointien toteutusmuotona kiinnostavat sekä ti-
laajia että palveluntuottajia, mutta niihin liittyy edelleen runsaasti haasteita. 
Rakennushankemuotona elinkaarihankkeet ovat melko tuoreita, eikä näin 
käytännön kokemuksia ole vielä saatu kerättyä tarpeeksi. Aitoa kumppanuut-
ta ja innovaatioita kaivataan lisää sekä maksumekanismeja ja riskien jakoa 
tulee selkeyttää. Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi Niina Hakkaraisen 
vuonna 2010 tekemästä tutkimuksesta Kokemuksia elinkaarimallihankkeista. 
(5, s.1.) 
6.1 Elinkaarimallin edut 
Kilpailu toimivilla markkinoilla pakottaa yritykset innovatiiviseen ja tuottavaan 
kehitykseen. Elinkaaripalveluissa kilpaillaan vain kokonaisratkaisun ja palve-
lun laadulla, joka ajaa yritykset luomaan innovaatioita. Kilpailu saa aikaan 
sen, että palvelun tarjoajat pyrkivät tuottamaan paremmin ja tehokkaammin 
asiakkaiden preferenssien mukaisia tuotteita tai palveluja saavuttaessa kil-
pailuetua suhteessa muihin tarjoajiin. Suomessa kilpailu ei ole vielä kovin te-
hokasta, minkä vuoksi uusien tarjoajien mukaan saamiseksi tulee tehdä tut-
kimuksia ja kehittää yleisesti hyväksyttäviä toimintamalleja. Tämä helpottaa 
uusien tarjoajaosapuolien osallistumista sekä luo tervettä kilpailua markki-
noille. Myös suunnittelun yhteistyötä ja vuoropuhelua on syytä painottaa, jot-
ta saadaan paras mahdollinen lopputulos. (10, s.43.) 
Elinkaarisopimukset ovat kestoltaan yleensä kymmeniä vuosia. Elinkaariso-
pimuksien pitkäkestoisuuden vuoksi tilaaja tietää toimitilapalvelun kustan-
nukset kauas tulevaisuuteen asti, mikä puolestaan helpottaa budjettien 
suunnittelua ja alentaa riskejä. Kun kunta maksaa palveluista palvelumak-
sua, se estää velkaantumista, siirtää riskejä sekä tuottaa palveluja kustan-
nustehokkaasti. Kun kunta maksaa kiinteistöistään vuokraa, suuret kertain-
vestoinnit jäävät pois. Näin ollen säästyneet investointikustannukset kunta 
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voi sijoittaa tuottamaan korkoa tai käyttää muihin tarkoituksiin. Lisäksi kun-
nan on mahdollista tuottaa taloudellisesti useampia projekteja samanaikai-
sesti pääoman tullessa yksityiseltä puolelta. (10, s.42–44.) 
Elinkaarihankintamalli perustuu tilaajan ja tuottajan väliseen pitkäkestoiseen 
suhteeseen, joka kannustaa molempia osapuolia panostamaan yhteistyöhön. 
Yhteistyö monien yritysten kanssa auttaa toimijoita tekemään asioita tehok-
kaammin ja edullisemmin siten, että kaikki osapuolet hyötyvät. (10, s.45-47.) 
Elinkaarihankkeissa tarjoajalle jää kannustin pyrkiä toimimaan kustannuste-
hokkaasti ja pyrkiä elinkaariedullisiin ratkaisuihin, koska omat tulot ovat riip-
puvaisia saatujen kuukausitulojen ja kulujen erotuksesta. Näin ollen liian hal-
paa tai huonolaatuista ei tarjoajan kannata tarjota, koska tietty vaatimustaso 
tulee täyttyä ja mahdollisten esimerkiksi talotekniikan hajoamisesta johtuvien 
käyttökatkosten ajalta ei tarjoaja saa palvelumaksua. Asiakkaan kokema laa-
tu on kaiken kaikkiaan tärkeä osa palvelukokonaisuutta. Tähän sisältyy toi-
minnallisen laadun lisäksi teknisen laadun varmistaminen sekä ympäristön 
toimivuus ja viihtyvyys, joita kylläkin on hankalampi mitata. (10, s.45.) 
Kohteen kunnossapito- ja ylläpitotarpeiden huomioon ottaminen otetaan 
huomioon aiempaa paremmin. Aikaisen tarkastusmenettelyn ja palvelumak-
sukytkennän avulla varmistetaan hyvä tekninen laatu myös rakennuksen 
luovutusajankohdalle. Tarkastelumenettelyllä varmistetaan palveluntason ta-
kuu palvelun toimivuudesta ja vältetään esimerkiksi puutteellisesta ylläpidos-
ta johtuvan rakennuksen kunnon heikkeneminen. (20, s.10.) 
Elinkaarimalli voi mahdollistaa hankkeiden aloittamisen normaalirahoitteista 
mallia aikaisemmin rahoituksen avulla. Puolestaan palvelumaksukannusti-
men avulla voidaan kohteen valmistumista nopeuttaa. (20, s.10.) 
6.2 Elinkaarimallin haasteet 
Suurin osa Suomessa toteutuneista elinkaarihankkeista on vasta sopimus-
kauden alkuvaiheessa, minkä vuoksi todellisten kustannusten arviointi on 
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vielä tässä vaiheessa hankalaa. Suurimpana haasteena onkin pidetty nykyis-
tä kilpailuttamis- ja sopimusosaamista, jota tulisi kehittää koko ajan uusien 
hankkeiden rinnalla esimerkiksi asiantuntijoista koostuvalla ryhmällä. Vähäi-
nen kokemus elinkaarihankkeen vaiheista johtaa muun muassa siihen, että 
tarjousten vertailu ja luotettavien vertailulaskelmien tekeminen on aikaa vie-
vää ja hankalampaa verrattuna perinteiseen malliin. Koska muun muassa 
suunnitteluratkaisut ovat tarjoajien kesken erilaisia, tulee tarjoajan valinnassa 
epäonnistumisen riski kyseeseen. (10, s.48; 20, s.11.) 
Tällä hetkellä todellisen kilpailun aikaansaanti koetaan haasteena. Tarjous-
ten tekeminen vie paljon aikaa ja resursseja, mikä johtuu vielä kokemuksen 
puutteesta ja hinnoittelun vaikeudesta. Tämä tarkoittaa pääasiassa sitä, että 
vain suuret yritykset voivat osallistua elinkaarihankkeen kilpailutukseen. Suu-
ret yritykset kun voivat ottaa riskit ja sitoutua pitkäkestoisiin hankkeisiin. (10, 
s.49.) 
Tilaajalle haastetta tuo riittävän tarkan palvelutason määrittely. Tämä voi-
daan varmistaa riittävän tarkalla yksityiskohtaisella selvityksellä, joka esite-
tään tarjoajalle. Tarjoajan puolestaan tulee varmistua esimerkiksi riittävän 
hyvän arkkitehtonisen laadun määrityksestä, muuten tarjous voi tulla hylätyk-
si. Teknisen tason määrityksessä tulee tietää tilojen käyttötarkoitus, kuitenkin 
tilaajan liian tarkka tekninen määrittely on riski, koska se vähentää tarjoajien 
innovatiivisuutta ja näin vähentää myös elinkaariedullisten ratkaisujen kehit-
tämistä. Mutta, koska tilaajalla ei ole suoraa päätösvaltaa tekniseen suunnit-
teluun, on riskinä, että ratkaisut eivät miellytä tilaajaa. (10, s.50-51.) 
Sopimuskauden pitkäkestoisuus tuo myös haasteita mukanaan. Osapuolten 
tulee ennustaa tulevat tarpeet vuosikymmeniksi. Esimerkiksi tilojen muunnel-
tavuus tulee ottaa huomioon mahdollisen teknologian muuttuessa. Myös tar-
joajan mahdollinen konkurssi on riski sopimuskaudella. Energiakustannusten 
muutoksia on vaikea ennustaa. Tämän vuoksi useimmiten riskit on jaettu 
kahteen osaan; hintariski ja kulutusriski. Tilaajalle kuuluu hintariski ja kulutus-
riski on voitu jakaa osiin sen tilaajalle että tarjoajalle. Riskit, joihin ei voi vai-
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kuttaa esimerkiksi lakot ja luonnonilmiöt voidaan turvata ainoastaan vakuu-
tuksilla. (10, s.50-51.) 
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7 POHDINTA 
Merkittävin viimeaikainen muutos elinkaarihankkeiden hankintaprosessissa 
on kilpailullisen neuvottelumenettelyn yleistyminen. On koettu, että se vaatii 
sekä tilaajalta että tarjoajalta aiempaa enemmän resursseja ja vie myös ai-
kaa enemmän kuin aikaisemmin. Tämän vuoksi onkin tärkeää tiedostaa on-
gelmakohdat ja ratkaista ne ennakkoon hyvin suunnitellulla ja systemaatti-
sesti toteutettavalla hankintaprosessilla. 
Työn tarkoituksena oli tuottaa Haukiputaan kunnalle tila- ja suunnitteluohje, 
joka helpottaisi ja kehittäisi elinkaarirakennuttamiseen liittyvää tilaajan työs-
kentelyä. Mielestäni tavoite saavutettiin niin hyvin kuin se oli mahdollista tällä 
tasolla ja resursseilla. Ohjeesta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä ja 
tarkoitukseen sopiva. 
Ohje on laadittu vertaamalla ja soveltamalla saatavissa olevia suunnitteluoh-
jeita ja lähdekirjallisuutta sekä hyödyntämällä Haukiputaan kunnassa meneil-
lään olevan elinkaarihankkeen rakentamiseen liittyvää aineistoa, lähinnä so-
pimusasiakirjoja. Ohjeosion, joka esitettiin luvussa viisi, rakenteen pohjalla 
on kunnan tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet, jotka on muokattu 
elinkaarihankkeeseen sopiviksi. 
Elinkaarimallirakentaminen on käsitteenä laaja nimike, jonka alle kuuluu suu-
ri määrä tietoa. Työn laajuuden vuoksi on pyritty keskittymään ohjeosioon, ja 
siinä esitettävän oleellisen tiedon välittämiseen.  Omat tietoni elinkaariraken-
tamisesta olivat hyvin vajavaiset aloittaessani opinnäytetyötäni. Yleisesti 
elinkaarimallirakentaminen on Suomessa melko uusi käsite, rakennuskohtei-
den määrästä puhumattakaan. Aluksi näin ollen ongelmia ohjeen työstämi-
sen yhteydessä tuli elinkaarimallirakentamiseen liittyvän kirjallisuuden niuk-
kuudesta. Mutta laajemman tarkastelun ja aiheeseen syventymisen jälkeen, 
alkoi lähteitäkin onneksi löytyä. Toivon, että työstä on hyötyä niin uusille kuin 
vanhoillekin elinkaarimallihankkeista kiinnostuneille henkilöille.  
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Haukiputaan kunnalla on tällä hetkellä meneillään oleva elinkaarihanke. Näin 
jälkikäteen ajateltuna, jos minulla olisi ollut mahdollisuus olla hankkeessa 
mukana esimerkiksi tarjouskilpailuvaiheessa, olisi kokonaisuus hahmottunut 
minulle helpommin. Tästä olisi voinut olla hyötyä myös ohjeen teon kannalta.  
Näin ei kuitenkaan käynyt mutta onneksi keskustelut rakennuttajainsinööri 
Johanna Vakkurin kanssa auttoivat kokonaisuuden hahmottamisessa ja näin 
omien ajatusten soveltamisesta ohjeeseen. 
Toivon, että opinnäytetyöstäni on jatkossa hyötyä niin Haukiputaan kunnalle 
kuin mahdollisesti myös muille hankintayksiköille ympäri Suomen. Mielestäni 
työ antaa hyvän yleiskuvan elinkaarihankemenettelystä ja on näin hyvää lu-
ettavaa esimerkiksi kunnille ja kaupungeille, jotka suunnittelevat tai ovat vain 
kiinnostuneita elinkaarimallirakentamisesta. Opinnäytetyön tilaajan eli Hauki-
putaan kunnan puolelta kommentit työstä olivat vain positiiviset, vaikkakin työ 
paisui hieman alkuperäisestä ajatuksesta. Opinnäytetyössä saavutettiin työn 
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AIKATAULULUONNOS JA KILPAILUTTAMISEN KAAVIO (21, s.2-3). LIITE 1 
 
 
TILAHANKKEIDEN ORGANISOINTI ELINKAARIMALLILLA LIITE 2/1 
 
                            Haukiputaan kunta                





a) Yhden hallintokunnan hanke 
 
Käyttäjähallintokunta käynnistää tilahankkeen nimeämällä hallintokunnan hankevastaavan. 
 
Hallintokunnan hankevastaava voi asettaa avukseen viran- ja toimenhaltijoista koostuvan tar-
veselvitysryhmän ja hän voi esittää työryhmään myös luottamushenkilöitä. 
 
Tekninen johtaja toimii teknisenä hankevastaavana tai nimeää teknisen hankevastaavan avusta-
maan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laadinnassa. 
 
b) Usean hallintokunnan hanke 
Kunnanjohtaja käynnistää tilahankkeen 
- usean hallintokunnan yhteisessä hankkeessa 
- jos selvää käyttäjähallintokuntaa ei ole etukäteen tiedossa esimerkiksi tyhjä kiinteistö 




Kunnanjohtaja päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä käyttäjähallintokunnan hankevastaa-
van esityksestä ja nimeää hankesuunnitteluryhmän hankevastaavien kanssa neuvotellen. 
 
Hankesuunnitteluryhmän ohjeellinen kokoonpano: 
 
 kunnanjohtaja    puheenjohtaja 
 hallintokunnan hankevastaava  sihteeri 
 hallintokunnan hankevastaavan avustaja tarvittaessa sihteeri 
 muiden hallintokuntien edustus  yhteishanke 
 kiinteistön tuleva käyttövastaava¨ 
 tekninen johtaja (tekninen hankevastaava) 
 rakennuttajainsinööri 
 kiinteistöpäällikkö    osallistumisoikeus 
 
              Hankesuunnitteluryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa: 
 käyttäjähallintokunnan muita keskeisiä henkilöitä 
 teknisen toimen muita asiantuntijoita 
 erikoisasiantuntijoita 
 viranomaisten edustajia 
 
Tekninen johtaja vastaa hankkeen jatkumisesta eteenpäin eli tarjouskilpailuvaiheen aloittamises-
ta. Päävastuu hankkeesta siirtyy tässä vaiheessa tekniselle hankevastaavalle










1) Tarjouskilpailun valmisteluvaiheeseen kuuluu ennakkoilmoituksen ja hankintailmoituksen tekemi-
nen, osallistumishakemusten vastaanottaminen, ehdokkaiden soveltuvuuden tarkistaminen sekä 
mahdollinen osallistujien rajoittaminen. Tekninen hankevastaava  hoitaa/tekee nämä ja tarvittaes-
sa kutsuu koolle ja johtaa kokoukset. 
 
2) Tekninen johtaja päättää teknisen hankevastaavan esityksestä keille valituille osallistujille neuvot-
telukutsu lähetetään. Tekninen hankevastaava kutsuu neuvottelut koolle. Neuvotteluihin osallistu-
vat sekä tilaajan että palveluntuottajan edustajia. Koska neuvottelupäivien teemat vaihtelevat, on 
sekä tilaajalla että palveluntuottajalla mahdollisuus tuoda eri neuvottelukierrokselle kunkin alan 
eritysasiantuntijoita. Neuvotteluun osallistuvien määrä tulee kuitenkin muistaa pitää kohtuullisena 
mahdollisimman tiiviin kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Tekninen hankevastaava vastaa neu-
vottelukierrosten käynnistymisestä sekä neuvottelujen aikaisesta yhteistyöstä ja ohjauksesta. 
               Kunnan (tilaajan) puolelta neuvottelukierroksiin osallistuvat  
 tekninen johtaja (tekninen hankevastaava)  puheenjohtaja 
 rakennuttajainsinööri      vpj, sihteeri 
 hallintokunnan hankevastaava 
 kiinteistön tuleva käyttövastaava 
 kiinteistöpäällikkö  
   
               ja lisäksi tarvittaessa  
 keskushallinnon edustaja 
 muita käyttäjähallintokunnan edustajia 
 työsuojeluorganisaation edustaja 
 käyttäjähallintokunnan asiakkaiden edustaja 
 potilas- ja vammaisjärjestön edustaja 
 siivoustyönjohtaja 
 kiinteistön ylläpidosta vastaavaa henkilöstöä 
 muita asiantuntijoita ja asianosaisia. 
 
              Palveluntuottajan puolelta neuvotteluihin osallistuvat palvelukokonaisuudesta riippuen 
 palveluntuottajan hankevastaava 
 eri alojen suunnittelijat; pääsuunnittelija ja erikoissuunnittelijat 
 eri alojen asiantuntijat esimerkiksi rahoitus. 
 
Lisäksi tilojen tulevat käyttäjät voivat olla suorassa vuorovaikutuksessa palveluntuottajan suunnit-
telijoihin luonnossuunnittelun ohjauksessa. 
 
3) Tarjousten pyytäminen ja jättäminen 
 
Neuvotteluvaiheen päätyttyä lopullinen tarjouspyyntö liitteineen lähetetään palveluntuottajaeh-
dokkaille. Tekninen hankevastaava vastaa tarjouspyynnön kokoamisesta ja tarkistamisesta. Tar-
jouspyyntö allekirjoitetaan kunnan toimintasäännön mukaisesti. Palveluntuottajan on toimitettava 
tarjouspyyntö ilmoitetulla tavalla määräajassa. 
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Tarjousten avaaminen ja vertailu 
Elinkaarihankkeessa tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tällöin 
laatuarviointi tehdään ennen hintakuorien avaamista. Tekninen hankevastaava huolehtii tarjous-
ten yksityiskohtaisesta vertaamisesta ja pisteytyksestä. Pisteytyksen hoitaa yleensä useamman 
henkilön (asiantuntija)ryhmä.  
Tarjousten (hintakuorien) avaustilaisuudessa ovat 
 
 tekninen johtaja     puheenjohtaja 
 tekninen hankevastaava    sihteeri 
 vähintään läsnä kolmas henkilö, elinkaarihankkeessa tässä vaiheessa yleensä asiantun-




Tekninen johtaja ja tekninen hankevastaava aloittavat parhaan tarjouksen jättäneen tarjoajan 
kanssa sopimusneuvottelut. 
 
Tekninen hankevastaava tekee esityksen hankintapäätöksestä ja sen perusteluista kunnanhalli-




4. RAKENTAMISEN VALMISTELUVAIHE 
 
Tekninen hankevastaava vastaa hankintapäätöksen tekemisestä ja lähettämisestä HILMAan sekä 
myöhemmin tehtävästä hankintasopimuksesta. Myös jälki-ilmoituksen tekeminen kuuluu teknisel-
le hankevastaavalle. 
 
Hankintasopimuksen jälkeen elinkaariyhtiö suunnittelee tarjousvaiheen luonnokset lopullisiksi ku-





Rakentaminen tapahtuu elinkaaripalvelusopimuksen mukaan ja noudattaen rakennusurakan ylei-




Hankkeen osapuolet perustavat yhteistyöryhmän suunnittelu- ja rakennusajalle sekä palvelujak-
son ajalle. 
Yhteistyöryhmään kuuluu yleensä kolme (3) vuokralaisen (kunnan) edustajaa, kaksi (2) palvelu-
tuottajan edustajaa sekä yksi (1) rahoittajan edustaja. Kullekin edustajalle nimetään varamies. 
Rahoittajan tai tämän varamiehen läsnäolo ei ole kuitenkaan pakollinen yhteistyöryhmän kokouk-
sessa silloin kun kokouksessa käsitellään sellaisia kohteen suunnittelua ja rakentamista koskevia 
asioita, joista rahoittaja on rakennuttamissopimuksella siirtänyt  vastuun vuokralaiselle. 
 
Yhteistyöryhmä kokoontuu palveluntuottajan kutsusta tarpeen mukaan suunnittelu- ja rakenta-
misaikana vähintään kuukausittain.  Myös vuokralaisella ja rahoittajalla on halutessaan oikeus 
kutsua yhteistyöryhmä koolle. 
 
Suunnitelmien toiminnallisen ja muun hyväksymisen suorittaa vuokralaisen edustaja eli tekninen 
johtaja neuvotellen ennen hyväksyntään tarvittaessa tilaajan ja käyttäjän edustajien kanssa. 
 
 




Tekninen hankevastaava kutsuu työmaakokoukset koolle. 
Työmaakokouksiin osallistuvat 
 tekninen johtaja     puheenjohtaja 
 rakennuttajainsinööri    vpj,-sihteeri 
 paikallisvalvoja     (vpj-sihteeri) 
 kiinteistöpäällikkö  
 pääurakoitsija + palveluntuottaja ( jos eivät ole samat) 
 pääsuunnittelija 
 erikoissuunnittelijat 
 hallintokunnan hankevastaava 
 käyttäjän edustajat 
 palveluntuottajan edustajia mm. tuleva käyttövastaava ja tuleva vastaava kiinteistöhoita-
ja. 
 
Urakoitsijan ja vuokralaisen erikseen sopiessa työmaakokouksiin osallistuvat: 
 urakoitsijan aliurakoitsijat 
 urakoitsijan alihankkijoiden edustajat 




Yhteistyöryhmä kokoontuu palvelujakson aikana vähintään kerran vuodessa palveluntuottajan 
kutsusta. Myös vuokralaisella ja rahoittajalla on halutessaan oikeus kutsua yhteistyöryhmä koolle. 
Rahoittajan tai tämän varamiehen läsnäolo ei ole kuitenkaan pakollinen yhteistyöryhmän kokouk-
sessa silloin kun kokouksessa käsitellään sellaisia kohdetta koskevia asioita, joista rahoittaja on 
rakennuttamissopimuksella siirtänyt vastuun vuokralaiselle. 
 
Tekninen hankevastaava teettää vuosittain käyttäjätyytyväisyystutkimuksen kohteessa. Yhteistyö-
ryhmässä valmistellaan ja hyväksytään tämä tutkimus. Tutkimuksen avulla yhteistyöryhmässä 
laaditaan kehityssuunnitelma. 
 
7. PALVELUSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 
 
Tekninen hankevastaava teettää kohteessa sopijapuolten yhdessä valitsemalla ulkopuolisella, 
puolueettomalla asiantuntijalla kuntoarvion/ - tutkimuksen noin 12 kuukautta ennen palvelusopi-
muksen päättymistä.
TILAHANKKEEN VAIHEET ELINKAARIMALLILLA- TIIVISTELMÄ (6). LIITE 3/1 
 
 
   
Nro Vaihe/Tehtävä Vastuu/Seloste 
1. TARVESELVITYS Päävastuu käyttäjähallinnon hankevastaavalla 
    
 
  





Osoittaa toimintojen ja palvelujen kehittämisestä johtuvat tilatarpeet, niiden 
vaatimukset ja ajoitus sekä vaihtoehdot ja vaikutukset.     
 
  
    
 
  





Tarveselvityksen tulee olla valmis viimeistään käyttäjähallintokunnan esittä-
essä hanketta taloussuunnitelmaan, yleensä siis 3-4 vuotta ennen hank-
keen aloitusta.     
 
  
    
 
  





Käyttäjähallintokunnan nimeämä käyttäjähallintokunnan hankevastaava. 
Tekninen johtaja toimii ja nimeää avuksi teknisen hankevastaavan.     
 
  
    
 
  
    
  
s.41 Valmisteluvastuu ja 
aloitusvaiheet 
  Käyttäjähallintokunta/ hallintokunnan hankevastaava. Käyttäjähallintokun-
nan harkinnan mukaan sisäinen työryhmä. Tekninen hankevastaava avus-
taa teknisissä ja kustannusasioissa. s.41   
    
 
  
    
  
s.41 Lausunnot/ ohjaus   Käyttäjälautakunta, kunnan johtoryhmä, tarvittaessa kunnanhallitus. 
       
    
  
s.41 Päätöksenteko   Käyttäjälautakunta hyväksyy tarveselvityksen sen taloussuunnitelmaesityk-
sen perusteluksi, jolla hanketta esitetään rahoitettavaksi. Kunnanhallitus- ja 
-valtuusto käsittelevät tarveselvitystä pääsääntöisesti taloussuunnitelman 
yhteydessä. 
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
  
  Lopputulos   Hyväksytty tarveselvitys. 
    
 
  Hanke sisällytetään taloussuunnitelmaan tai siitä luovutaan. 
2. HANKESUUNNITTELU Päävastuu käyttäjähallintokunnan hankevastaavalla. 
    
 
  




  Tarkennetaan tarveselvitystä, määritellään tavoitteet, päätetään hankkeen 
lopullisesta laajuudesta ja laadusta sekä tilahankinta- ja sijoituspaikkavaih-
toehdoista.     
 
  
    
 
  




  Laadittava yleensä noin kaksi vuotta ennen rakennustyön aloitusta. 
    
 
  





Kunnanjohtaja päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä käyttäjähallinto-
kunnan hankevastaavan esityksestä ja nimeää hankesuunnitteluryhmän 
hankevastaavien kanssa neuvotellen.     
 
  
    
 
  
    
  
s.42 Valmisteluvastuu    Käyttäjähallintokunta/hallintokunnan hankevastaava. 
       Hankesuunnitteluryhmä, puheenjohtajana kunnanjohtaja. 
    
 
  Tekninen hankevastaava avustaa teknisissä- ja kustannusasioissa. 
    
 
  
    
  
s.44 Lausunnot   Hankesuunnitteluryhmän harkinnan mukaan. 
    
 
  
    
  
s.44 Päätöksenteko   
Käyttäjähallintokunnan (-lautakuntien) kautta kunnanhallituksen ja 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.     
 
  
    
 
  
    
  
  Lopputulos   Hyväksytty hankesuunnitelma. 
        Valmius tarjouskilpailuvaiheen aloittamiseen. 
TILAHANKKEEN VAIHEET ELINKAARIMALLILLA- TIIVISTELMÄ (6). LIITE 3/2 
 
 
Nro Vaihe/Tehtävä Vastuu/Seloste 
3. TARJOUSKILPAILUVAIHE Päävastuu siirtyy tekniselle hankevastaavalle 
    
 
  





Kartoitetaan ratkaisuvaihtoehdot ja pyritään löytämään innovatiiviset ja toi-
mivat kokonaisratkaisut asiantuntijaryhmän avulla.     
 
  
    
 
  





Tekninen johtaja vastaa tarjouskilpailuvaiheen aloittamisesta hankesuunni-
telman hyväksymisen jälkeen ja kun on määräraha.     
 
  
    
 
  





Kilpailullinen neuvottelumenettely jaetaan (1)neuvotteluvaiheeseen ja (2) 
tarjouskilpailuvaiheeseen. Kunta voi määrätä neuvotteluvaiheen kulun.     
 
  
s.46 Valmisteluvaihe   Hanke aloitetaan yleensä ennakkoilmoituksen julkaisemisella. 
    
 
  
    
  
s.47 Hankintailmoitus   Tekninen hankevastaava tekee HILMAssa. 
    
 
  
    
  
s.49 Osallistumishakemukset ja neuvot-
telukutsut 
Tekninen johtaja päättää teknisen hankevastaavan esityksestä osallistujat 
neuvotteluihin. Tekninen hankevastaava järjestää neuvottelut koolle. 
 Ohjeellinen neuvottelukutsun sisältö ohjeessa. 
  
    
 
  
    
 
  
    
  
s.50 Neuvotteluvaihe   Kunta päättää neuvoteltavista kysymyksistä ja neuvottelun kulusta. 
    
 
  
    
  
s.51 Osallistujat   Ohjeellinen kokoonpano neuvottelukierroksille on esitetty ohjeessa. 
    
 
  
    
  
s.51 Tarkoitus ja sisältö   
Kunta neuvottelee kunkin tarjoajan kanssa erikseen kartoittaakseen ja mää-
ritelläkseen parhaat keinot tilaajan tarpeiden tyydyttämiseksi.     
 
  
    
 
  
    
  
s.52 Tarjouskilpailuvaihe   Säännellään menettelytapamääräyksin 
    
 
  
    
  
s.52 Tarjousten pyytäminen  Tekninen hankevastaava valmistelee. 
  ja jättäminen   
    
  
    
 
  
    
  
s.53 Tarjouspyynnön pohjatiedot  Tekninen hankevastaava käyttäen tarvittaessa ulkopuolista apua.  
Tarjousasiakirjojen ohjeellinen sisältö on esitetty ohjeessa.   ja sisältö 
 
  
    
 
  
    
  
s.54 Tarjousvaihe   Käynnistyy, kun tarjousasiakirjat lähetetään valituille tarjoajille. 
    
 
  
    
  
s.55 Tarjousten avaaminen   Tekninen johtaja, tekninen hankevastaava ja kolmas henkilö 
  ja vertaaminen   
Kokonaistaloudellinen edullisuus; tekninen hankevastaava yhdessä asian-
tuntijaryhmän kanssa pisteyttää tarjoukset.     
 
  
    
 
  
    
  
s.56 Viimeistelyvaihe   
    
  
    
 
  
    
  
s.56 Sopimusneuvottelut   Tekninen johtaja ja tekninen hankevastaava 
    
 
  
    
  
  Lopputulos   Palveluntuottajan valitseminen ja alustavat suunnitelma-asiakirjat valmiit 
                  
TILAHANKKEEN VAIHEET ELINKAARIMALLILLA- TIIVISTELMÄ (6). LIITE 3/3 
 
 
Nro Vaihe/Tehtävä Vastuu/Seloste 
4. RAKENTAMISEN VALMISTELU 
     
 
  
    
  
s.57 Hankintapäätös ja   Tekninen hankevastaava 
  hankintasopimus   
    
  
    
 
  




Määräytyy sopimusrakenteen mukaan. Sopimusten allekirjoittaminen 
tapahtuu kunnan toimintasäännön mukaisesti. 
    
 
  
    
  
  Lopputulos   
Sopimusasiakirjojen allekirjoittaminen/ valmius elinkaarihankkeen aloit-
tamiseen.     
 
  
    
 
  
    
  
5. RAKENTAMINEN 
    
  
    
 
  





Rakennustyön suorittaminen, valvonta ja katselmukset, vastaanotto -ja 
jälkitarkastukset, taloudellinen loppuselvitys.     
 
  
    
 
  




  Päätösten/ urakkasopimuksen mukaisesti. 
    
 
  
    
  
s.60 Aloitus ja valmisteluvastuu Tekninen hankevastaava, urakkasopimusten tultua solmituksi. 
    
 
  
    
  
s.60 Rakentamisaikaiset asiat 
    
  
    
 
  
    
  
s.60 Edustajat ja valvonta   
Tekninen hankevastaava edustajana urakoitsijoihin. Valvonta palvelun-
tuottajalla, tilaajalle voidaan antaa oikeus asettaa oma valvoja.     
 
  
    
 
  
    
  
s.60 Yhteistyöryhmä   
Sopijapuolet kokoontuvat vähintään kuukausittain palveluntuottajan kut-
susta. Ohjeellinen kokoonpano ohjeessa.     
 
  
    
 
  
    
  
s.61 Työmaakokoukset   
Tekninen hankevastaava kutsuu koolle. Ohjeellinen kokoonpano ohjees-
sa.     
 
  
    
 
  
    
  
s.62 Viranomaistarkastukset Urakoitisija huolehtii.   
    
 
  





Palveluntuottaja laatii yleisaikataulun. Aikataulu tarkentuu rakentamisen 
ja suunnittelun edetessä. Verrataan ja valvotaan työmaakokouksissa.     
 
  
    
 
  
    
  
s.63 Lisä- ja muutostyöt   Käsitellään yhteistyöryhmässä tai työmaakokouksessa. 
    
 
  
    
  
s.64 Muutosten merkitseminen Palveluntuottaja huolehtii, että urakoitsija tekee merkinnät säännöllisesti. 
    
 
  




  Valvoja huolehtii, että aineisto tulee kerättyä. 
    
 
  
    
  
    
 
  
    
  
                  
      
TILAHANKKEEN VAIHEET ELINKAARIMALLILLA- TIIVISTELMÄ (6). LIITE 3/4 
 
 
Nro Vaihe/Tehtävä Vastuu/Seloste 
s.64 Rakennusaikainen talous 
    
  
    
 
  




  Sovitaan elinkaarimallin sopimuksen edellyttämällä tavalla. 
    
 
  
    
  
s.64 Kustannusseuranta   Yhteistyöryhmä: rakennuskustannukset. 
    
 
  Käyttäjähallintokunnan hankevastaava: irtaimistokustannukset. 
    
 
  
    
  
s.64 Maksusuoritukset   
Valvoja tai tekninen hankevastaava varmentaa laskun oikeellisuuden vas-
taanottomerkinnällään. Laskut toimitetaan tilaajalle maksettavaksi.     
 
  
    
 
  





Käyttäjähallintokunnan hankevastaava huolehtii erityislainsäädännön mu-
kaiseen rahoitukseen liittyvistä toimenpiteistä yhdessä taloushallinnon 
kanssa.     
 
  
    
 
  
    
  
s.65 Rakennuksen valmistuminen 
    
  
    
 
  
    
  
s.65 Loppukatselmus ja -tarkastukset Pääurakoitsija huolehtii. 
    
 
  
    
  
s.65 Ennen vastaanottotarkastusta 
Tekninen hankevastaava huolehtii säätötoimenpiteistä, koekäytöstä ja toi-
mintakokeista, ohjeidem luovuttamisesta ja esitarkastuksesta.      
 
  
    
 
  Kiinteistön huoltokirja luovutetaan rakennuttajalle. 
    
 
  
    
  
s.65 Vastaanottotarkastus   Sovitaan työmaakokouksessa. 
    
 
  Työmaakokous-kokoonpano. 
    
 
  Sovitaanopastustilaisuudet. 
    
 
  
    
  
s.66 Jälkityövaihe   
    
  
    
 
  
    
  
s.66 Valvonta ja jälkitarkastus Tekninen hankevastaava vastaa. 
    
 
  
    
  
s.66 Taloudellinen loppuselvitys Tekninen hankevastaava järjestää. 
    
 
  
    
  
s.66 Kustannusselvitys   Tekninen hankevastaava tekee.  
    
 
  Hallintokunnan hankevastaava tekee irtaimistokustannusselityksen. 
    
 
  
    
  
s.66 Asiakirjojen arkistointi   Tekninen hankevastaava huolehtii. 
    
 
  
    
  
s.66 Palautekeskustelu   Tekninen hankevastaava järjestää. Osanottajat ohjeessa. 
    
 
  
    
  
6. PALVELUJAKSO 
    
  
    
 
  




  24 kuukautta ellei urakkasopimuksessa toisin mainita.  
    
 
  Tekninen hankevastaava huolehtii takuuajan toimenpiteistä. 
    
 
  
    
  
                  
 
TILAHANKKEEN VAIHEET ELINKAARIMALLILLA- TIIVISTELMÄ (6). LIITE 3/5 
 
 
Nro Vaihe/Tehtävä Vastuu/Seloste 
s.68 Palveluntuottajan velvoitteet 
Huolehtii kohteen olevan jatkuvasti tilaajan/vuokralaisen käytössä sekä 
huolehtii PTS-suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden suorittamisesta.      
 
  
    
 
  
Huolehtii myös henkilöstön ja kaluston toimivuudesta ja kelpoisuudesta 
kohteeseen.     
 
  
    
 
  
    
  
s.69 Tilaajan/vuokralaisen velvoitteet 
    
  
    
 
  
    
  
s.69 Palvelumaksu   Laaditaan kohdekohtaisesti. Esimerkkejä ohjeessa. 
    
 
  
    
  
s.69 Palvelumaksuvähennys Tehdään palvelusopimuksen mukaisesti. 
    
 
  
    
  
s.70 Kannustinjärjestelmä   
Käyttäjätyytyväisyyskysely tehdään vuosittain ja tarkastetaan/hyväksytään 
yhteistyöryhmässä.     
 
  
    
 
  
    
  
s.71 Sopijapuolten yhteistoiminta 
    
  
    
 
  
    
  
s.71 Seuranta ja raportointi   
Palveluntuottaja raportoi kuukausittain sähköisen huoltokirjan kautta tilaajal-
le/vuokralaiselle.     
 
  
    
 
  
    
  
s.71 Yhteistyöryhmä   
Sopijapuolet kokoontuvat vähintään kerran vuodessa palveluntuottajan kut-
susta. Ohjeellinen kokoonpano ohjeessa.     
 
  
    
 
  




  Sopijapuolet nimeämät kullekin tehtäväalueelle vastuuhenkilön. 
    
 
  





Asetetaan turvaamaan palvelujen tuottamisen ja kiinteistöjen  
kunnossapidon.     
 
  
    
 
  
    
  
s.76 Muutokset palveluihin   Mahdollista ainoastaan sopijaosapuolten yhteisellä sopimuksella. 
    
 
  




nen Mahdollista ainoastaan sopijaosapuolten yhteisellä sopimuksella. 
    
 
  
    
  
s.73 Palveluntuottajan irtisanomis- Eritelty ohjeessa. 
  perusteet 
 
  
    
  
    
 
  
    
  
s.73 Tilaajan/vuokralaisen irtisanomis- Eritelty ohjeessa. 
  perusteet 
 
  
    
  
    
 
    





   
  
    
   
  
    
 
    
   
  
    
 
    
    
 
    
   
  
    
 
    
   
  
    
 
    
   
  
                  
 
ESIMERKKI OSAPUOLTEN VASTUUNJAKOTAULUKOSTA (19). LIITE 4/1 
 
 





Tilaaja vastaa hankkeeseen liittyvän 
päätöksentekoprosessin läpiviemises-
tä asetetun aikataulun mukaisesti. 
x 
    
Lainsäädännön ja viranomaismäärä-
ysten muutokset Tilaaja vastaa lainsäädännön tai vas-
taavien asetusten, määräysten tai 
kunnan ohjeistuksen muutosten aihe-
uttamista kustannuksista. 
x 
    
Tilaajan toimintaan liittyvät riskit Tilaaja vastaa omasta toiminnastaan. x     
Palveluntuottajan toimintaan liittyvät 
riskit Palveluntuottaja vastaa, että se nou-
dattaa toiminnassaan sopimuksia ja 














Suunnittelun laatu Palveluntuottaja vastaa suunnittelurat-
kaisuista, viranomaisvaatimusten täyt-
tämisestä ja lähtöaineiston oikeasta 
tulkinnasta sekä puutteellisista suunni-




Tilaaja vastaa antamistaan lähtötie-
doista ja niiden oikeellisuudesta mu-
kaan lukien tehdyt selvitykset ja tutki-
mukset. 
x 
    
Tekniset ratkaisut ja innovaatiot 
Palveluntuottaja vastaa valittujen tek-
nisten ratkaisujen ja uusien teknologi-




Suunnitelmamuutokset Tilaaja vastaa omista vaatimistaan 
muutoksista. Muista suunnitelmamuu-
toksista vastaa palveluntuottaja. 
    
x 
Rakennusluvan lainvoimaisuus 
Tilaaja vastaa mahdollisista kolman-
nen osapuolen tekemistä valituksista 
koskien rakennuslupaa. 
x 
    
Tontin saatavuus 
Tilaaja vastaa tontin saatavuudesta. x     
Rakennusaikainen rahoitus 
Palveluntuottaja vastaa rahoituksen 
saatavuudesta ja riittävyydestä yhdes-









Palveluntuottaja vastaa rakentamisen 
aikataulujen laatimisesta ja niiden 




Joko tilaaja tai palveluntuottaja vastaa 
viivästymisestä riippuen siitä onko se 
aiheutunut tilaajan toiminnasta vai ra-
kentamisesta.     
x 
ESIMERKKI OSAPUOLTEN VASTUUNJAKOTAULUKOSTA (19). LIITE 4/2 
 
 
Riski Kuvaus Tilaaja Palvelun-
tuottaja 
Jaettu 
Rakentamisen laatu Palveluntuottaja vastaa rakennustöi-
den suunnittelusta, aikatauluttamises-
ta ja laadusta.     
x 
Rakennusvirheet 
Palveluntuottaja vastaa suunnittelu- ja 
rakennusvirheistä.     
x 
Laiminlyönnit 
Palveluntuottaja vastaa omista sekä 
aliurakoitsijoiden laiminlyönneistä.     
x 
Ylivoimaiset esteet 
Mikäli ylivoimainen este toteutuu, 
kummallakaan osapuolella ei ole oike-
utta vedota sopimusrikkomukseen tai 
esittää vaatimuksia; Force majeure 
tilanteissa korvausvelvollisuus tilaajal-
la YSE 1998 §20 ja §50 mukaisesti.     
x 
Ympäristövaikutukset 
Palveluntuottaja vastaa rakentamisen 










Palveluntuottaja vastaa tavoitteen mu-
kaisen energiankulutuksen toteutumi-
sesta/alittamisesta. 
  x   
Kohteiden käyttötarve ja käytön jatku-
vuus 
Tilaaja vastaa kohteiden käyttötarpeen 
toteutumisesta sopimusaikana. 
x     
Ilkivalta 
Tilaaja vastaa ilkivallan aiheuttamista 
kustannuksista. Palveluntuottaja vas-
taa korjauksista. Molemmat osapuolet 
edesauttavat ilkivallan ennaltaehkäi-
semistä.   
  x 
Ilta- tai viikonloppukäytön aiheuttamat 
kustannukset Tilaajalla on oikeus käyttää tiloja kaik-




Palveluntuottaja vastaa palvelujakson 
aikana kaikista PTS-investoinneista.   
x 
  
Rakennuksen hoito ja huolto 
Palveluntuottaja vastaa palvelujakson 
ajan rakennuksen ja taloteknisten jär-
jestelmien hoidosta ja huollosta sekä 
kunnossapidosta sekä niiden kustan-
nuksista.   
x   
Tilojen käytettävyys ja palvelujen laatu 
Palveluntuottaja vastaa palvelujakson 
aikana.   
x   
Ylläpitojakson palveluiden hinnankehi-
tyksen kustannusriski Palvelumaksun sitomiselle indeksiin 
haetaan Valtiovaranministeriön lupa ja 
palvelumaksu sidotaan indeksiin.   
x   
Tilaajan palvelutarpeen muutokset 






Tilaajan tilatarpeiden muutokset 





Kohteiden luovutuskunto ja tekninen 
jäännösvero 
Palveluntuottaja vastaa rakennusten 
sovitusta kunnosta sopimusjakson 
päättyessä.   
x   
Tekninen suojaus ja käyttäjien turvalli-
suus 
Täsmennetään sopimuksessa. 
    x 
Vakuutukset Palveluntuottaja vastaa riittävien va-
kuutusten hankinnasta sovitun mukai-
sesti.   
x   
 
ESIMERKKI TARJOUSTEN VERTAILUN AIHEALUEISTA (7, s.72). LIITE 5 
 
         
Sopimusasioiden juridinen  
arviointi 
Tekninen arviointi Taloudellinen arviointi 
Tarjoajien käsitys vastuista ja 
 riskinjaosta 
Suunnittelun ja rakentamisen tek-
niset ja laadulliset kriteerit: Riskien siirto                                                                                                                            
  * toiminnallinen kokonaisuus                       
  
 
    * suunnitelman laatu ja materiaalit 
Maksumekanismit 
Tarjoajien analyysien realistisuus 
 ja tarkkuus 





* rakenneratkaisut Investointikustannukset 
Tarjouskonsortion rakenne ja  
ammattitaito Palveluiden tuotanto: 
Rahoituksen hinta 
  
* laadulliset tekijät suhteessa tarjous-
pyynnön palvelumäärittelyihin 
Palvelumaksujen ja muiden tilaajalle 
aiheutuvien kustannuksien nykyarvo 




      
  
Projektin hallinta ja toimintavar-
muus: Käyttö- ja ylläpitovaiheen 
 kustannusrakenne 
  * hankkeen käynnistys   
  * toteutuksen projektiorganisaatio Projektin sisäinen korkokanta 
  
* yhteistyö ja raportointi rakentamis-
vaiheessa Rahoitusmallin toteutuskelpoisuus 
  
* käyttö- ja kunnossapitovaiheen or-
ganisaatio, hallinta, raportointi ja yh-
teistyö 
Laskelmien kattavuus ja 
 yksityiskohtaisuus 
      
  
Projektiorganisaatio ja kokemus 
 vastaavista projekteista 
Lainanhoitokyky 
    Verotuskohtelu 
  Johdon organisointi ja kokemus   
    Kolmannen osapuolen arviointi 
  
Alihankinnan organisointi ja  
alihankkijoiden luotettavuus   
 
 
